
SECCIÓN JURISPRUDENCIA
AÑO LXXVIII - Tº 196 - Nº 18061

Resoluciones
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Modificiaciones al pliego tipo único de bases y condiciones para las
obras públicas comprendidas en el Decreeto N° 1798/15.

Res. Nº 3113 
La Plata, 13 de noviembre de 2019.

 
VISTO: las Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia nros. 2127/16 y 3015/16, la Ley N° 6.021 y el Decreto N°
1798/15; y 
 
CONSIDERANDO:
I. Que por el Decreto N° 1798/15 el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires autoriza al Ministerio de Infraestructura
a delegar en la Suprema Corte de Justicia el llamado a contratación de las obras detalladas en su Anexo, en el marco de la
Ley N° 6.021. Consecuentemente el citado Ministerio dicta la Resolución N° 2/16. 
II. Que a esos efectos se dictaron las Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia n° 2127/16 que aprueba el Pliego Tipo
Único de Bases y Condiciones y n° 3015/16 que introduce modificaciones al Pliego. 
III. Que los resultados de los procesos licitatorios fueron analizados por los actores intervinientes con el propósito de
propiciar una mayor concurrencia y el marco para ofertas válidas y convenientes. En ese sentido, se expidieron
representantes de las Comisiones Evaluadoras (fojas 484) y del Área Inspecciones y Obras Complementarias dependiente
de la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios como organismo técnico (fojas 488).
IV. Que sobre la base de la experiencia recogida y el modelo de Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales
utilizado por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia -Decreto N° 1562/85- la Dirección de Contrataciones a través del
Área Compras y Contrataciones elabora el proyecto del nuevo Pliego Tipo Único de Bases y Condiciones para las obras
comprendidas por el Decreto N° 1798/15. Que en el proyecto se incorporan los aportes de quienes intervinieron en los
procesos licitatorios de las obras autorizadas.Que en virtud de la delegación conferida por el Poder Ejecutivo Provincial en
el marco de la Ley N° 6.021, se establecen los niveles de decisión a fin de determinar la autorización y aprobación de las
contrataciones. V. Que conforme lo establece el Acuerdo N° 3536, tomó la intervención de su competencia la Dirección de
Servicios Legales de este Tribunal, manifestando a fojas 584/589, no tener objeciones generales que formular respecto a la
gestión. 
POR ELLO, la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, 
 

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1°. Aprobar el Pliego Tipo Único de Bases y Condiciones para las obras públicas comprendidas en el Decreto
N° 1798/15 que como Anexo Único forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2°. Establecer que los niveles de decisión para la autorización y aprobación de los procesos de licitación serán
conforme a las disposiciones del artículo 18 de la Resolución SC N° 505/19.
ARTÍCULO 3°. Disponer que con carácter previo al dictado del acto que apruebe la contratación tomará intervención la
Contaduría General de la Provincia. 
ARTÍCULO 4°. Derogar la Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia N° 2127/16 y N° 3015/16. 
ARTÍCULO 5°. Regístrese, comuníquese y publíquese.
 
Eduardo Néstor De Lázzari, Héctor Negri, Daniel Fernando Soria, Hilda Kogan, Eduardo Julio Pettigiani, Sergio
Gabriel Torres. Ante Mí, German Agustin Gurrera, Matías José Álvarez.

ANEXO/S

PLIEGO UNICO bd86af25f963c84b072a9da29a5b816588ce6b4b4a3385529f627538c2564d0b Ver

Nómina de Diarios Inscriptos en la Suprema Corte de
Justicia
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(actualizada al 30-05-2018)

Para el Departamento Judicial de Azul
“Pregón” Necochea 545 – Azul.

“El Tiempo S.A.” Burgos y Belgrano - Azul.
“La Mañana” Avda. Venezuela 159 – Bolívar.
“El Popular” Vicente López 2626 – Olavarría.
“Nueva Era” Gral. Rodríguez 445 – Tandil.

“Eco de Tandil” H. Yrigoyen 560 – Tandil.
“El Diario de Rauch” Avda. Perón 171 – Rauch.

“El Municipio” Olavarría 4 55 – Rauch. Suspendido temporariamente
(Art. 7º Acuerdo Nº 3103).

“Acción Regional” Calle Hipólito Yrigoyen 561, Las Flores.
“El Fénix” Libertad 50 - Benito Juárez
“Contexto” de Las Flores - Leandro N. Alem N° 580 - Las Flores.

Para el Departamento Judicial de Bahía Blanca
“La Nueva Provincia” Rodríguez nº 55 – Bahía Blanca.
“La Voz del Pueblo” Avda. San Martín 991 – Tres Arroyos.

“El Diario de Pringles” Dorrego Nº 846, Coronel Pringles.

Para el Departamento Judicial de Dolores
“La Verdad” San Martín 1345 – Ayacucho.

“El Argentino” Colón 146 – Chascomús.
“El Cronista” Moreno 46 esq. Crámer – Chascomús.
“El Fuerte” Belgrano 174 – Chascomús.

“El Tribuno” Aristóbulo del Valle 296 – Dolores.
“El Compromiso” Moreno 101 – Dolores.

“El Mensajero de La Costa” Dr. Carlos Madariaga nº 225 – Gral. Madariaga.
“Tribuna” Belgrano y Urrutia – Gral. Madariaga.

“Opinión de la Costa” San Juan 2121 – San Bernardo.
“Pionero” Calle 75 bis nº 85 (e/1 y 2) – Mar del Tuyú.

“Dolores Diario” Calle Olavarría N° 1070 – Dolores.

Para el Departamento Judicial de Gral. San Martín
“El Boulevard” Ricardo Balbín N° 1777, piso 2, Oficina 26 de San

Martín
“El Municipio” Colón 4093 – Villa Ballester.
“El Mercurio” Calle 46 nº 4284 – San Martín.

“Jus de San Martín” Avda. Balbín Nº 1777, piso 2º, Oficina 26, San Martín.
“Noticias de Ciudadela” Bonifacini 4696 – Caseros.

“Novedades” Avda. R. Balbín 1776, 2° piso Oficina 26 – San Martín.
“La Nueva Página Social” Italia 1213 piso 10 Oficina D– San Miguel.

“Fórum” Ricardo Balbín 1775, 2° piso, Oficina 26 – San Martín.
“La Reconquista” 81- Sarmiento n° 1663, Gral. San Martín.
“Tres de Febrero” Sabattini 4693 – Caseros.

“El Matutino Bonaerense” José L. Cantilo 1619 – Santos Lugares.

“José Ingenieros” Rotarismo Argentino 2027, José Ingenieros, Tres de
Febrero.

“El Comercio” Lincoln 585 - Gral San Martín.
“La voz de Gral. Sarmiento” Misiones 675 – Bella Vista- San Miguel.

“Vínculos”
Olavarría Nº 3142, Caseros, Partido de Tres de
Febrero. Suspendido temporariamente (Art. 7º Acuerdo
Nº 3103).

“Jus 32” Olavarría N° 3142, Caseros, Tres de Febrero.
Suspendido temporaneamente - art. 7º Ac. 3103.

“Noroeste” Avenida Ricardo Balbín Nº 1827, San Martín.
“Arroba San Martín” Avenida Ricardo Balbín Nº 1827, San Martín.

“La Voz de San Martín” Calle Neuquén Nº 3638, 2 B, Villa Ballester, Partido de
San Martín
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Para el Departamento Judicial de Junín
“De Hoy” Moreno 171 – Chacabuco.

“Democracia” Rivadavia n° 436 – Junín.
“La Verdad” Roque Sáenz Peña 167 – Junín.

“El Nuevo Diario Rojense” Dorrego Nº 485, Rojas, Partido de Rojas.
“La Posta del Noroeste” Mitre Nº 173, Lincoln Partido de Lincoln

“La Gaceta” Tucumán N° 459, General Arenales.

Para el Departamento Judicial de La Matanza
“El Mirador” Famaillá 895 – Lomas del Mirador.

“Voces” Entre Ríos 2861 - San Justo.
“N.C.O.” Ocampo n° 3228 – San Justo.

“Nueva Idea” Almirante Brown 1041 – Ramos Mejía.
“El Informativo” Entre Ríos n° 2909, San Justo.

“El Municipio de La Matanza” Valentín Cardozo 2218 – Lomas del Mirador.

“Sucesos del Gran Bs.As.” Juan Rava 608 (esq. Av. San Martín) – 1768 Villa
Celina.

“Alegato” Florencio Varela 1998 – San Justo.
“La Acción de La Matanza” Calle Entre Ríos Nº 2909 – San Justo.

“El Amanecer” Entre Ríos 2861 - San Justo. Suspendido
temporariamente

Para el Departamento Judicial de La Plata
“Pregón” Calle 47 n° 989 – La Plata.

“Hoy” Calle 32 n° 426 - La Plata.
“El Día” Diagonal 80 n° 815/21 – La Plata.

“El Plata” Calle 46 n° 424 – La Plata.

Para el Departamento Judicial de Lomas de Zamora
“El Tiempo de Alte. Brown” Plaza Bynnon 95, esquina La Rosa de Adrogué,

partido de Alte. Brown.
“La Verdad” B. Mitre 962, local 9, Galería Mitre, Adrogué.
“La Calle” Avda. Belgrano N° 755 – Avellaneda.

“La Ciudad” Plaza Bynnon Nº 95 esquina La Rosa, Adrogué partido
de Alte. Brown.

“La Ciudad” Lamadrid 125 – Avellaneda.

“La Verdad” E. Echeverría- Boulevard Buenos Aires 193, Monte
Grande.

“Lanús al día” Avda. H. Yrigoyen 3995 – Lanús Oeste.

“La Verdad” Dr. Lertora (Ex José M. Penna) 5135 – Remedios de
Escalada (Oeste).

“Pregón” Amancio Alcorta 436 – Lanús. Suspendida
temporariamente

“Vida de Lanús” Anatole France Nº 2143 – Lanús Este.
“El Bosque” Vieytes 1469 de Banfi eld.
“La Unión” Hipólito Yrigoyen 9265 – Lomas de Zamora.
“La Verdad” Vieytes 1469 – Banfi eld.
“Popular” Intendente Beguiristain n° 142 – Sarandí.

“El Sureño” Estrada 1969 – Sarandí.

“Tribuna” Plaza Bynnon 95, esquina La Rosa de Adrogué,
Partido Alte. Brown.

“Primera Plana” Molina Arrotea Nº 2052. Suspendido
temporáneamente.

“La Tercera” Calle Hipólito Yrigoyen N° 10.468, Temperley.

Para el Departamento Judicial de Mar del Plata
“La Capital” Avda. Champagnat 2551, Mar del Plata.

“El Diario Semanal de Balcarce” Calle17 nº 792 – Balcarce.
“El Atlántico” Calle Bolívar N° 2975, Mar del Plata.
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“La Vanguardia” Calle 6 N° 662, de Balcarce.

Para el Departamento Judicial de Mercedes
“El Censor” General Paz 1289 esq. Núñez – Bragado.
“La Razón” Avda. Sarmiento 74 – Chivilcoy.

“La Campaña” Avda. Villarino 137 – Chivilcoy.
“Tribuna del Pueblo” Donatti 1191 – Luján.

“El Oeste” Calle 28 n° 797 – Mercedes.
“La Acción” Saavedra 33 – Moreno.

“La Opinión de Moreno” Avda. H. Yrigoyen 125 – Moreno (Calle 63 e/ 2 y 3 n°
382, 2° piso “B” – La Plata).

“La Mañana” Salerno (11) n° 457, Veinticinco de Mayo.
“La Hora” Calle 22 N° 497- Mercedes
“El Fallo” calle 27 Nº 625 - Mercedes

“La Voz, Juntos Hacemos Historia” Belgrano 1650 – Bragado.
“Actualidad de Mercedes” Calle 29 N° 3566- Mercedes

“El 9 de Julio” Calle Vedia n° 198- 9 de Julio.
“Tiempo, Noticias e Imágenes” Libertad 759 de 9 de Julio.

Para el Departamento Judicial de Morón
“El Día de Merlo” San Antonio 1108 – Merlo.
“Los Principios” Avda. Ricardo Balbín 811, 1° piso, Of. “13” – Merlo.

“El Ciudadano de Merlo” Chacabuco 543 – Merlo.
“Diréctum” Malaver Nº 727 – Haedo partido de Morón.
“Anticipos” Intendente Grant 158, 1° piso, Of. B – Morón.
“La Acción” Alte. Brown 1035, Oficina 5 – Morón.

“La Tribuna de Morón” Alte. Brown 1078, 2° piso, dpto “B” – Morón.
“La Voz de Morón” Calle Colón n° 224 – Morón.

“Edición Oeste” Colón 224 – Morón.
“Sucesos de Ituzaingó” Olavarría 970 – Ituzaingó.

“El Alba” Julián de Charras N° 3273 – Villa Tesei, Hurlingham.
“El Vocero de Merlo” Sarandí 781 e/ Suipacha y Pte. Perón – Merlo.

“El Cóndor” Alte. Brown 971 P.B. “D”- Morón (1078).
“La Ciudad” Sarmiento 1306 – Morón.
“El Urbano” Almirante Brown Nº 1482 - Morón.

“El Sol de Ituzaingó” Alte. Brown 1078, 2º B – Morón.

“Panorama Regional” Acevedo 402 esquina Rivas, San Antonio de Padua –
Merlo.

“La Voz del Conurbano” Mansilla N° 2190, Villa Udaondo, Ituzaingó.
“El Progreso” Avda. Julio A. Roca 1065, Hurlingham- Morón

“Epígrafe Norte” Bustamante N° 2100, Chalet N° 58, Hurlingham.
“Ipso Jure” Colón Nº 224, Morón.
“Jus Morón” Colón N° 224, Morón.

“Hurlingham Hoy” Avda. Vergara Nº 2431, Villa Tesei, Hurlingham

“La Opinión” Martín Irigoyen Nº 739, dpto. 3º, Castelar, Partido de
Morón

“Caminando con la acción de Ituzaingó” Alte. Brown Nº 1035, 1er. piso ofi cina 6 de Morón

“El Sol de Haedo” Calle Almirante Brown 1078, piso 2°, Oficina B, Partido
de Morón

Para el Departamento Judicial de Necochea
“Ecos Diarios” Calle 62 n° 2486 – Necochea.

Para el Departamento Judicial de Pergamino
“La Opinión” Avenida J.A. Roca y San Nicolás N° 393/399, 2do.

Nivel, Pergamino

Para el Departamento Judicial de Quilmes
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“Varela al Día” Dr. Salvador Sallarés N° 721 de San Juan Bautista –
Florencio Varela.

“El Sol” H. Yrigoyen 122 – Quilmes.
“Voces de Quilmes” J.C. Varela 401 esq. Sarmiento – Quilmes.
“Perspectiva Sur” Mitre n° 815 – Quilmes.

Para el Departamento Judicial de San Isidro
“La Zona Jus” Calle Pasteur N° 1335 - San Fernando.
“Arrabales” Constitución 1108 – San Fernando.
“La Verdad” Palacios 724, Victoria – San Fernando.

“Puerto Noticias” Constitución 992 – San Fernando.
“Jus San Isidro” Ituzaingó Nº 370. P.B. Depto. E. San Isidro.
“Prensa Norte” H. Yrigoyen 843 – Martínez.

“Noticias de San Isidro” Ituzaingó 375 – San Isidro.
“Conceptos del Norte” Rasteador Fournier Nº 2344, Vicente López.

“El Heraldo” Ituzaingó 375 – San Isidro.
“Crisol del Plata” H. Yrigoyen 843, Martínez.

“El Federal” Ituzaingó 290 – San Isidro.
“El Ombú” Juan B. Justo 143, Beccar.
“El Eco” Avda. Cazón 1126 – Tigre.

“Fomento” H. Yrigoyen n° 707 P. Alta, Gral. Pacheco – Tigre.
“El Pregonero” Avda. Cazón N° 1126 – Tigre.

“Voces del Plata” Liniers 1112 – Tigre.
“Sucesos” Entre Ríos N° 4023, Vicente López.

“La Mañana de San Isidro” Santiago del Estero Nº 194 – Martínez.
“La Rivera” M. Belzú 1950 – Piso 2° - 186 – Olivos.
“La Región” Entre Ríos N° 4023, Vicente López.
“Lo Nuestro” Monteverde 3297, Olivos.

“Tribuna Abierta” Monteverde 3297 y Ramón Castro 1570, Olivos – San
Isidro.

“La Voz de Derqui” H. Yrigoyen 960 – Pte. Derqui. Suspendido
Temporariamente.

“Resumen” San Martín 128 – Pilar.
“El Sol del Plata” Ituzaingó 368 2º piso Oficina E. – San Isidro.

“El Parque” Avda. Maipú 3037 – Olivos.
“Lex y Legis” Ituzaingó Nº 345, San Isidro.
“Horizonte” Ituzaingó Nº 375, San Isidro.

“La Voz” Calle Ituzaingó Nº 383, San Isidro.
“Boletín Comercial” Tucumán 501 - Pilar- (Edificio Bomberos) oF. 101.

Para el Departamento Judicial de San Nicolás
“El Norte” Francia 64 – San Nicolás.

“El Progreso” Vicente López y Planes nº 62 – Arrecifes.
“El Diario de San Pedro” Mitre 1085 – San Pedro.

“Página Local” Risso 222 de Arrecifes.
“Arrecifes” Ricardo Gutierrez N° 635 - Arrecifes.

“Imagen de Arrecifes” Eukalerría 493, de Arrecifes.

Para el Departamento Judicial de Trenque Lauquen
“Actualidad” San Martín 223 – Gral. Villegas.

“Noticias” Pte. Perón n° 370 – Pehuajó.
“La Opinión” Roca 752 – Trenque Lauquen.

Para el Departamento Judicial de Zárate - Campana
“El Debate” Justa Lima de Atucha N° 950 – Zárate.

“El Diario de Escobar” Mitre 538, piso 1º, Belén – Escobar

“El Sauce” Larrea Nº 2119 - Zárate. Suspendido temporariamente
Art. 7º Ac. 3103.
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“La Demanda” Bartneche Nº 2036 - Campana. Suspendido
temporariamente Art. 7º Ac. 3103

“La Voz” Calle Almirante Brown 742 (2800) Zárate.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
VALOR DEL JUS

Acuerdo 3871
(De acuerdo a lo establecido por Ley 14.967)

A partir del 21 de octubre de 2017
$972

Acuerdo 3869
(Art. 9 del Decreto Ley 8904/77, Ley 11.593)

A partir del 01 de septiembre de 2017
$664

Acuerdo 3867
A partir del 01 de diciembre de 2016

$546
A partir del 01 de enero de 2017

$557
A partir del 01 de marzo de 2017

$601
A partir del 01 de agosto de 2017

$634
A partir del 01 de septiembre de 2017

$664

Acuerdo 3890
(Art. 9 de la Ley 14.967)

A partir del 01 de diciembre de 2017
$1000

(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de diciembre de 2017

$683

Acuerdo 3903
(Art. 9 de la Ley 14.967)

A partir del 01 de julio de 2018
$1150

(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de julio de 2018

$785

Acuerdo 3909
(Art. 9 de la Ley 14.967)

A partir del 01 de septiembre de 2018
$1190

(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de septiembre de 2018

$813

Acuerdo 3913
(Art. 9 de la Ley 14.967)

A partir del 01 de octubre de 2018
$1300

(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de octubre de 2018

$888

Acuerdo 3918
(Art. 9 de la Ley 14.967)

A partir del 01 de diciembre de 2018
$1320

(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de diciembre de 2018

$902

Acuerdo 3935
(Art. 9 de la Ley 14.967)

A partir del 01 de marzo de 2019
$1419

(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de marzo de 2019

$969

Acuerdo 3945
(Art. 9 de la Ley 14.967)

A partir del 01 de julio de 2019
$1643

(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de julio de 2019

$1123

Acuerdo 3947
(Art. 9 de la Ley 14967)

A partir del 01 de julio de 2019
$1651

(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de julio de 2019

$1128

Acuerdo 3953
(Art. 9 de la ley 14967)

A partir del 01 de septiembre de 2019
$1716

(Según Decreto Ley 8904/77)
A partir del 01 de septiembre de 2019

$1172
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PLIEGO TIPO UNICO DE BASES Y CONDICIONES 
Obras Públicas – Decreto N° 1798/15  


 
  
 
 


CAPITULO I 
 


PLIEGO DE BASES Y  
CONDICIONES LEGALES GENERALES 


 
 
 
ARTICULO 1: NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN 
 
La Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires 6.021, su Decreto Reglamentario 
5488/59 (t.o. vigente) y sus modificatorias y el resto de la normativa citada en el presente y 
en la condiciones particulares, regularán el alcance de las facultades y obligaciones entre la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y los proponentes o contratistas 
que suscribiesen contrato con aquella. Para aquellas cuestiones procedimentales no reguladas 
por la Ley 6.021 y su reglamentación ni en el presente Pliego, se aplicará el Decreto-Ley 
7647/70. 
  
ARTICULO 2: DEFINICIONES Y ACLARACIONES 
 
2.1. SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 
Las obras que licite la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se regirán 
por alguno de los sistemas que a continuación se define, o su combinación: 
  
2.1.1. Precios unitarios: en las obras a licitar por este sistema se aplicarán los precios 
unitarios del oferente a las cantidades a ejecutar por cada ítem, según cómputo de la 







Repartición contenido en el Pliego correspondiente, debiendo cotizarse la totalidad de los 
ítems. 
Los precios unitarios se expresarán en letras y números, teniendo validez, en casos de 
discordancia, los expresados en letras. Asimismo se consignarán los importes parciales y 
totales correspondientes a la propuesta. 
En caso de constatarse errores de operación en cualquiera de los importes parciales, se 
reajustará el importe parcial de la propuesta, dando validez al precio unitario cotizado 
aplicado a la cantidad correspondiente a cada ítem. 
  
2.1.2. Ajuste alzado: en las obras a licitar por este sistema el proponente ofertará un monto 
total que surgirá de sus propios cómputos y análisis de precios por el que deberá realizar la 
obra conforme a la documentación del presente Pliego y de manera que cumpla los fines para 
los cuales ha sido prevista, reconociéndose solamente los reajustes por variaciones de 
precios, cualquiera sea la cantidad de obra ejecutada realmente. 
En caso de discordancia entre el monto total y el valor resultante de aplicar el porcentaje de 
aumento o disminución cotizado respecto al presupuesto oficial, prevalece el primero de 
ellos. 
El monto total se expresará en letras y números teniendo validez en caso de discordancia lo 
expresado en letras. 
En este sistema los cómputos métricos y precios del Presupuesto Oficial solo tienen carácter 
informativo y a los efectos de determinar la capacidad Técnico-Financiera y el importe de la 
garantía de oferta, no sirviendo como elemento de juicio ante situaciones legales originadas 
por aplicación del presente Pliego. 
  
2.2. ÍTEM 
Se entiende por ítem el concepto numéricamente ordenado dentro del presupuesto. 
Dicho concepto podrá ser: una tarea a ejecutar, la provisión de un material, etc. 
  
2.2.1. Rubros 
El análisis de precios de cada ítem se compone de rubros básicos y complementarios. Los 
primeros, sumados, dan el Costo-Costo del ítem. 
Los rubros básicos son: 
a. Materiales 
b. Mano de obra 
c. Transporte 
d. Amortización de Equipos 
e. Reparaciones y Repuestos 
f. Combustibles, Lubricantes y Energía 
  
Los rubros complementarios son: 
a. Gastos Generales (que sumados al Costo-Costo darán el costo del Ítem) 
b. Gastos Financieros 
c. Beneficios 
d. Gastos Impositivos 
Estos tres últimos sumados al Costo darán el Precio del Ítem. 
Cada Ítem puede estar compuesto por uno, varios o todos los rubros básicos. 
Todos los rubros complementarios integran los análisis de precios de los distintos Ítems. 







  
2.3. PLAZOS 
Salvo especificaciones en contrario, donde se cite “días” los mismos serán considerados 
como “días corridos”. 
  
ARTÍCULO 3: DE LAS LICITACIONES 


  
3.1. DOMICILIO LEGAL DE LOS ADQUIRENTES 
Los adquirentes de los legajos de las obras que se liciten deberán constituir domicilio legal 
en la Provincia de Buenos Aires. Si la Repartición decidiera notificar a las empresas 
adquirentes sobre aspectos relativos a la licitación, no se considerarán a tales efectos las que 
habiendo retirado los Pliegos de Bases y Condiciones, no hubieran constituido domicilio 
legal en el radio señalado. 
 
3.2. NOTIFICACIONES 
Las notificaciones previstas en este Pliego así como las mencionadas en el art. 63° del 
Decreto-Ley 7.647/70 podrán ser reemplazadas por una notificación electrónica a cuyos 
efectos el Organismo Contratante, solicitará a los oferentes la constitución de un domicilio 
electrónico, en el cual se considerarán válidas todas las notificaciones, debiendo confirmarse 
la recepción.  
 
3.3. ACLARACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
Los adquirentes podrán solicitar al Área Compras y Contrataciones de la Secretaría de 
Administración de la Suprema Corte de Justicia -Jurisdicción Administración de Justicia- las 
aclaraciones que estime oportunas con antelación a la fecha del acto licitatorio. Tales 
consultas deberán plantearse por escrito hasta un término que se fijará en el Pliego de Bases 
y Condiciones particulares de cada obra, referida al acto licitatorio. Asimismo se deberá fijar 
la antelación mínima en que la respuesta administrativa, será notificada a los oferentes. El 
Área Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración, previa intervención de 
la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios en caso de corresponder, responderá 
simultáneamente, a todos  los adquirentes de Pliegos a su domicilio legal constituido a tal 
efecto. Estas respuestas pasarán a integrar el Pliego de Bases y Condiciones. 


  
3.4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS 
Cuando la oferta sea efectuada por dos o más empresas deberá indicarse que proporción de 
la capacidad Técnico-Financiera exigida cubre cada una de ellas. 


                                                   
3.5. SOLICITUD DE CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA 
Para solicitar la capacidad Técnico-Financiera se deberá utilizar el Anexo n° 3 que se adjunta. 


  
3.6. DE LA REPRESENTACIÓN TÉCNICA 
El Representante Técnico deberá poseer título universitario habilitante de acuerdo a las 
disposiciones de las Leyes 4.048 y 5.140, para lo cual deberá estar inscripto en los registros 
que estipulan las Leyes mencionadas. No obstante que la Repartición realiza la dirección 
técnica, el Representante Técnico se hará directa y solidariamente responsable con la 
Empresa Contratista de la correcta y normal ejecución de los trabajos y de sus resultados. 


  







3.7. DE LA PROPUESTA 
 
3.7.1. Garantía de oferta: rigen las disposiciones del artículo 16 de la Ley 6.021, su Decreto 
Reglamentario y sus modificatorias. 


  
3.7.2. Forma de presentación de la oferta: rigen las disposiciones del artículo 17 de la Ley 
6.021, su Decreto Reglamentario y sus modificatorias. 


  
3.7.3. Elementos integrantes de la oferta 
 
3.7.3.1. Planilla de ofertas:  
El presupuesto de la oferta deberá formularse por duplicado en el Formulario entregado por 
la Repartición. 


  
3.7.3.2. Cómputos y Presupuesto 
La presentación se hará de acuerdo al modelo que incluya cada obra en las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 
  
3.7.3.3. Análisis de precios 
a) El costo de material deberá ser el mismo para todos los Análisis de Precios. 
b) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, deberá ser uniforme 
en todos los Análisis de Precios. 
c) En los Análisis de Precios la cotización de la mano de obra se realizará mediante cuadrillas 
tipo específicas, conforme con las tareas a realizar. No se admitirá una única cuadrilla tipo 
para ser utilizada en los análisis de distintos trabajos. Asimismo deberán explicitarse los 
rendimientos en cada ítem. 
d) Los porcentajes de gastos generales, gastos financieros y beneficios que proponga el 
oferente, deberán ser uniformes para todos los ítems. 
e) El porcentaje de gastos financieros que proponga el oferente no deberá ser superior al 
máximo establecido por la Tabla de Costos de Origen agregada en Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
f) El porcentaje de gastos impositivos será el que fije la Tabla de Costos de Origen inserta en 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
g) En los Análisis de Precios de cada ítem, deberá indicarse expresamente el equipo a emplear 
en su ejecución. 
h) Los Análisis de Precios se confeccionarán de acuerdo a las Planillas que la Dirección 
General de Arquitectura, Obras y Servicios formule en particular. 
i) Las mermas y desperdicios de materiales se consideran incluidos dentro del precio de los 
mismos; por lo que no se reconocerán variaciones de costos discriminados por estos 
conceptos. 


  
3.7.3.4. Documentación complementaria: 
Cuando la Repartición lo considere necesario requerirá en sus especificaciones particulares 
además de lo establecido en el punto 2.2. del Artículo 55 del Decreto 1329/78 lo siguiente: 


a)   Plan de Inversiones (indicativo), en porcentual. 
b)   Planilla de Datos Garantizados. 







c)   Prospectos y Especificaciones Técnicas, Marcas y Memoria Descriptiva de los 
aparatos, instrumentos y materiales propuestos indicando su procedencia, etc., 
quedando la provisión de los mismos a elección del proponente dentro de los 
ofrecidos y aceptados por la Repartición. 


 
 


ARTICULO 4: DE LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO 
 


4.1. DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 
Para formalizar el contrato el adjudicatario deberá presentar la siguiente documentación: 


a)  Original del comprobante de pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, y fotocopia del 
mismo. 


b)  Cuando corresponda, original del contrato social, debidamente inscripto en la 
Provincia de Buenos Aires, y una fotocopia del mismo. 


c)  Testimonio del mandato otorgado por el adjudicatario a nombre de la o las personas 
que suscribirán el contrato y fotocopia del mismo. 


d)  Documento que acredite haber constituido la garantía de contrato. Los originales 
citados en los puntos a), b) y c) una vez confrontados serán devueltos al adjudicatario 
y la copia agregada a las actuaciones. 


e)  Deberán cumplir con el artículo 37 de la Ley N° 11904, lo cual será 
acreditado mediante el Formulario A-404-W aprobado por la Disposición 
Normativa Serie “B” N° 1/04, de la Agencia de Recaudación Provincia de 
Buenos Aires (ARBA) y con la Ley N° 13074 y el decreto N° 340/04. 


  
4.2. CONDICIONES DE GARANTIA 
Según lo establecido en las condiciones particulares del presente. 
  
4.3. GASTOS EMERGENTES DEL CONTRATO 
Los gastos que se originen en la formalización del contrato serán por exclusiva cuenta del 
adjudicatario. 
A pedido de algunas de las partes, el contrato podrá protocolizarse por escritura pública ante 
la Escribanía General de Gobierno. 
Los gastos que demanden estas gestiones correrán por cuenta de quién las inicie. 


  
4.4. PLAN DE TRABAJOS 
El contratista presentará su plan de trabajos conforme a lo establecido en el Artículo 28 de la 
Reglamentación de la Ley 6.021 con sujeción a una de las formas aquí establecidas y según 
lo requerido en las Condiciones Legales y Especificaciones Técnicas Particulares. 


  
4.4.1. Método del Diagrama de Gantt 
En este caso el Contratista presentará por separado la siguiente documentación: 


a) Plan de trabajos y curva de inversiones: 
El plan de trabajos por el diagrama de barras deberá indicar el desarrollo de cada ítem del 
presupuesto, sin agruparlos. Se confeccionará según modelo adjunto y deberá consignarse en 
él, el porcentaje mensual a ejecutar de cada ítem con relación al total del mismo. 
Asimismo, para cada mes se indicará el equipo y personal mínimo afectado a obras. 







Se indicarán los montos mensuales y acumulados de certificación en concepto de obras que 
resultaren de la sumatoria de los valores que surjan de la aplicación de los porcentajes 
expresados en el diagrama de barras por cada ítem. 
Sobre estos datos se definirá sobre el mismo gráfico la curva de inversiones sin acopios. 


b)  Plan de acopios: 
Cuando las Condiciones Particulares lo permitan, se exigirá también la presentación del plan 
de acopios confeccionado según los mismos principios que el plan de trabajos. 
Se consignará para cada material a acopiar el porcentaje mensual. 
La suma de los valores mensuales de obra y acopios dará origen a la curva de inversiones 
totales que se graficará sobre el diagrama descripto en a). 


  
4.4.2. Método del camino crítico 
La documentación final será confeccionada según lo descripto en 4.4.1. como resultante de 
la programación de la obra por el método de camino crítico, adjuntándose en consecuencia 
los correspondientes diagramas de fechas, con indicación de tiempos unitarios y definición 
de las tareas críticas. 
Del procesamiento de las redes confeccionadas surgirán las distintas fechas tardías de las 
tareas (última fecha de ejecución) en función de las cuales se construirá la curva de certifica-
ciones mínima. 
  
4.4.3. Modificaciones de obra 
a) Las ampliaciones de plazo originadas por las causas contempladas por el Artículo 37 de  la 
Ley 6.021, serán adicionadas al plazo contractual original, confeccionándose un nuevo Plan 
de Trabajos en el que se adecuará el ritmo de ejecución de los ítems a la prórroga acordada. 
b) En los casos en que deban ser fijados nuevos plazos como consecuencia de la realización 
de los trabajos adicionales aquellos se determinarán de acuerdo a las normas siguientes: 
b.1.) Cuando los trabajos adicionales deban ser efectuados como consecuencia de 
modificaciones en el proyecto original, se seguirá el  procedimiento establecido en el punto 
a). 
b.2.) Cuando se trate de trabajos adicionales que no interfieran la ejecución de la obra 
original, los plazos serán computados a partir de la fecha en que se ordene su comienzo, con 
independencia del plazo fijado para la realización de aquélla. 
b.3.) Cuando se trate de trabajos adicionales que interfieran la ejecución de la obra original, 
se considerará su plazo en la misma forma que se  indica  en el punto anterior. Asimismo, se 
determinará por separado la alteración que los mismos producirán en la marcha de la obra, 
con el fin de fijar la prórroga de plazo que pueda corresponder. Esta última se ajustará a lo 
establecido en el punto a). 
c) Para los adicionales contemplados en los puntos b-2) y b-3) deberá confeccionarse un Plan 
de Trabajos específicamente referido a los mismos. 
  
4.4.4. Incumplimiento del Plan de Trabajos. 
Cuando la documentación se hubiera presentado según 4.4.1. y los trabajos se atrasen, 
excluidos acopios, en más de un 5% o según 4.4.2. se atrasen con relación a las tareas críticas, 
la Repartición podrá intimar por orden de servicio a su regularización en plazo que estime, 
bajo apercibimiento de aplicar la sanción establecida en el artículo 5.3. 
  
ARTÍCULO 5: DE LA EJECUCIÓN 







  
5.1. DEL INICIO O REPLANTEO 
Inmediatamente después de aprobado el Plan de Trabajos y nómina de equipo, la Dirección 
General de Arquitectura, Obras y Servicios emplazará al Contratista para que dentro del 
término establecido en el artículo 29 de la Reglamentación de la Ley de Obras Públicas se 
inicie el hecho técnico del replanteo de la obra, el que deberá ser ejecutado en presencia del 
Representante Técnico del Contratista y aprobado por la repartición. Correrá por cuenta y 
cargos del Contratista la provisión de elementos y mano de obra necesarios para la ejecución 
del replanteo. 
Las Especificaciones Legales Particulares podrán indicar la forma y método de efectuar el 
mismo. 


  
5.2. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
  
5.2.1. De la aprobación de los equipos mínimos. 
El Contratista, no obstante la aprobación que se preste al equipo que utilice, estará obligado 
a cambiarlo o adecuarlo sin derecho a indemnización alguna ni prórroga del plazo 
contractual, si dicho equipo no resultara adecuado, conveniente o suficiente a 
exclusivo  juicio de la Repartición. 


  
5.2.2. De la relación entre Contratista y Repartición. 
Las órdenes, citaciones o instrucciones que la Inspección deba transmitir al Contratista o a 
sus Representantes serán extendidas en el libro de “Ordenes de Servicio”, en el que deberán 
notificarse.  
En cambio las comunicaciones iniciadas por el Contratista relativas a la obra que realiza 
deberán efectuarse por “Notas de Pedido”, conforme lo establecido en las Condiciones 
Legales Particulares. 
 
5.2.3. De los Subcontratos. 
Las Bases y Condiciones Legales Particulares podrán autorizar el subcontrato de los trabajos, 
previa aceptación del Subcontratista por el organismo contratante.  
El subcontrato no eximirá al Contratista de su responsabilidad contractual, quedando 
expresamente establecido que la autorización para subcontratar no implicará, en caso alguno 
desdoblamiento de notificaciones, las que en todos los casos se efectuarán exclusivamente al 
Contratista. 


  
5.2.4. Cartel Indicador de Obra 
En cada una de la localidades en que se realicen obras de acuerdo a este pliego se deberá (n) 
colocar cartel (es) de obra, de las características y detalles que figuran en los planos “Cartel 
de Obra”. 
Los pliegos particulares indicarán la cantidad y variante de los carteles a colocar siendo su 
ubicación determinada por la Inspección de Obra. 
La colocación se efectuará dentro de los treinta (30) días de firmado el correspondiente 
contrato y se mantendrá hasta la recepción provisoria total. Su prestación y mantenimiento 
queda incluida en el concepto de gastos generales. 
  
5.2.5. Permanencia de documentos en Obra 







El Contratista mantendrá permanentemente en el lugar de obra y a disposición de la 
Inspección la siguiente documentación: 


a)  Copia del Pliego de Bases y Condiciones con todos los elementos enunciados en el 
apartado 14 del Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas. 


b)  Copia de la Propuesta de la Empresa con todos los documentos exigidos en el Pliego. 
c) Copia del Plan de Trabajo, Planos, Planillas, Cálculos Exactos y demás elementos que 


de acuerdo al Pliego, el Contratista debe someter a la aprobación de la Repartición 
antes o después de firmar el Contrato, o durante la ejecución de la obra y gráfico de 
avance de la obra conforme al Plan de Trabajo. 


d)  Copia de las Órdenes de Servicio, de las Notas de Pedido de la Empresa y de la 
correspondencia cambiada entre las partes. 


  
5.2.6. Personal Obrero 
El Contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en las Leyes y Convenios Laborales 
en vigencia, debiendo presentar a la Inspección la documentación correspondiente cuando 
ella lo requiera. 
Utilizará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la Inspección de 
acuerdo con el Plan de Trabajo. 
El Contratista deberá mantener la disciplina en el obrador.  
El Inspector de la obra podrá ordenar al Contratista el despido de los obreros que por su 
incapacidad, mala fe o insubordinación, falta de seriedad o respeto perjudiquen la buena 
marcha de los trabajos. 
El Contratista a su costa está obligado a tener en la obra hasta su recepción provisional al 
personal necesario para su vigilancia permanente. 
 
5.2.7. Seguro del personal empleado en la obra. 
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en 
compañías  reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los 
jornales de la obra que resulta de los análisis de precios de la oferta.  
La póliza de seguro que deberá presentarse, antes de la iniciación de los trabajos 
conjuntamente con recibo de pago de la misma, debe asegurar riesgos por muerte, 
incapacidad permanente y temporaria, asistencia médico-farmacéutica y responsabilidad 
civil. 
Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se 
suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual. 
  
5.2.8. Jornales mínimos, pago del personal ocupado en obra y aportes a las Cajas de 
Previsión Social. 
El Contratista deberá pagar puntualmente al personal empleado en obra de acuerdo a los 
jornales establecidos por los Convenios Laborales vigentes y a los que en adelante se 
impusieran, y efectuar los correspondientes aportes a las Cajas de Previsión Social.   
De comprobarse el incumplimiento de lo establecido precedentemente será intimado a 
regularizar su situación dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación bajo 
apercibimiento de proceder a la suspensión de la obra sin  interrupción de plazo contractual 
hasta tanto se cumplimente lo ordenado. 
 







5.2.9. Responsabilidad del Contratista.  
5.2.9.1. Daños y perjuicios derivados de la ejecución. El Contratista responderá directamente 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y ante terceros afectados 
por los daños causados a las personas, a los semovientes o a las cosas por motivos derivados 
del trabajo cualquiera sea su causa o naturaleza. 
Se lo exceptúa de esta responsabilidad cuando los daños provengan de cumplimiento de 
órdenes expresas de las inspecciones debidamente documentadas, siempre que el evento 
dañoso se haya producido no obstante el correcto cumplimiento de las mismas. 
  
5.2.9.2. Ocupación de terrenos. El Contratista solicitará al propietario la autorización 
correspondiente para la ocupación de terrenos particulares que sean necesarios para la 
instalación de campamentos, depósitos, obradores y cualquier bien de su uso exclusivo. 
Correrán por su exclusiva cuenta los gastos que ocasionen la instalación, vigilancia y 
mantenimiento de los mismos. 
En ningún caso la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires será 
responsable por los daños y perjuicios emergentes de la ocupación temporaria de la propiedad 
privada por el Contratista. 
  
5.2.9.3. Medianerías 
Cuando la obra lo exigiese será obligación del Contratista abonar las medianerías y derechos 
a que hubiere lugar, al igual que confeccionar los cómputos métricos, planos, contratos, etc. 
El Contrato correspondiente será suscripto por el propietario del inmueble lindero y por el 
funcionario autorizado por la Repartición. 
 
5.2.9.4. Responsabilidad sobre ejecución de los trabajos. El Contratista y su Representante 
Técnico serán responsables de la correcta interpretación de planos y pliegos para la 
realización de la obra, asimismo el Contratista responderá por vicios y deficiencias que 
puedan observarse durante la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción 
definitiva. 
 
5.2.9.5. Responsabilidad ulterior 
La recepción definitiva de los obras y la devolución de las sumas retenidas al Contratista no 
liberan a éste ni a su Representante Técnico de las responsabilidades que establece el Código 
Civil y Comercial de la Nación. 
  
5.2.9.6. Perjuicios por Incendios. El Contratista deberá extremar las medidas de precaución 
para evitar incendios en las obras durante su ejecución y conservación debiendo a tal efecto 
disponer de los elementos apropiados según la naturaleza de las obras o trabajos. 
Será responsabilizado el Contratista y serán por su exclusiva cuenta y cargo los perjuicios 
ocasionados a la obra y los que pudieran ocasionarse a la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires o a terceros en caso de incendio, debiendo probar para eximirse 
de responsabilidad que el siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas 
ajenas al personal o a la obra. 
  
5.2.9.7. Derechos, aranceles y tramitaciones correspondientes. 
El Contratista deberá, cuando la obra lo exigiese, hacerse cargo del pago de los derechos y 
aranceles correspondientes a servicios públicos, y toda otra prestación o tramitación que fuera 







necesario realizar ante Empresas Prestatarias sean éstas Nacionales, Provinciales, 
Municipales o Privadas. 
  
5.2.10. Señalamiento: 
Es obligación del Contratista señalizar con letreros y banderas reglamentarias y por la noche 
con luces de peligro, toda interrupción u obstáculo para el tránsito. En las excavaciones se 
colocarán protecciones adecuadas para las personas y animales. Deberá dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre seguridad. 


  
5.2.11.  Empleo de explosivos: 
Cuando las condiciones de trabajo requieran el uso de explosivos, el Contratista empleará un 
cuidado extremo para prevenir cualquier accidente o perjuicio, siendo único responsable de 
los daños que pudieran producirse. Todos los explosivos se almacenarán en un lugar seguro 
y de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, debiendo llevar un letrero con la indicación 
“EXPLOSIVOS-PELIGRO”, manteniéndose una guardia competente permanentemente. 
El Contratista avisará anticipadamente a la Inspección sobre el lugar, momento y forma del 
empleo de explosivos a fin de que la misma pueda constatar las medidas de seguridad 
adoptadas. Asimismo, presentará la autorización por escrito de las Autoridades competentes 
para su uso. 
El Contratista responderá ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 
y ante terceros por cualquier demanda o reclamo por daños o perjuicios a consecuencias del 
empleo de dichos explosivos. 


  
5.2.12. Consumo de Combustible y/o Lubricantes: 
El Contratista está obligado a consumir exclusivamente los productos que elabora y expende 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, cuando sea necesaria su utilización para la ejecución de 
los distintos ítems que contempla el Contrato, de acuerdo con lo establecido en las 
reglamentaciones vigentes, salvo imposibilidad manifiesta de la provisión de dichos 
productos. Para ello el Contratista deberá de inmediato poner dicha situación en 
conocimiento de la Inspección de la obra. 


  
5.2.13. Fotografías: 
El Contratista documentará gráficamente la marcha de la obra mediante series secuenciales 
de tomas fotográficas. La cantidad de tomas de cada serie será la que a juicio de la Inspección 
muestre la marcha de la obra. 


  
5.2.14.  Limpieza y arreglo final de la Obra: 
El Contratista durante la ejecución de los trabajos deberá tener la obra limpia, es decir sin 
escombros, mezcla, tierras, maderas etc. Una vez terminados los trabajos y previo a la 
medición final el Contratista hará limpiar la obra y retirar de las zonas de adyacentes todo 
sobrante y desecho de los materiales de cualquier especie, así como las construcciones 
provisorias. Reconstruirá en debida forma la propiedad pública o privada que pudiera haberse 
dañado con los trabajos. 


  
5.2.15. Representantes del Contratista en Obra: 
El Contratista, dentro de los diez (10) días corridos de la firma del contrato propondrá el 
nombre de la persona que bajo su autorización lo representará en la obra. Una vez aceptado 







el representante quien poseerá título habilitante inscripto en el Consejo Profesional de la 
Ingeniería, deberá encontrarse en la obra durante las horas de trabajo. Esta designación de 
representante de obra y su aceptación por la Repartición no releva al Contratista, ni a su 
Representante Técnico, de sus obligaciones contractuales. 
  
5.2.16. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin: 
El Contratista está obligado a ejecutar las obras contratadas de manera que a juicio de la 
Repartición, sus diversos ítems resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma 
establecida en la documentación contractual, y de acuerdo a las reglamentaciones oficiales 
en vigencia. 
El Contratista está obligado a ejecutar las obras en la forma establecida en la documentación 
contractual, de acuerdo a las reglas del Arte, de manera que sus diversos ítems resulten 
completos y adecuados a sus fines. 
  
5.3. DE LAS PENALIDADES 
Se establecen las siguientes multas en porcentaje del monto de contrato, el que se actualizará 
a la fecha en que se produzca el hecho punible conforme a lo establecido en el Artículo 57 
del Decreto Reglamentario de la Ley de Obras Públicas. Para el caso de no haberse emitido 
ningún certificado el monto de contrato se actualizará a la fecha del hecho punible por el 
índice M 37 de la Resolución Ministerial N° 114/80 y sus modificatorias incorporadas a las 
presentes Bases y Condiciones Legales Generales. 


a)   Por la no comparecencia del Representante Técnico al acto de replanteo: 0,05% por 
cada día de atraso a partir de la fecha dispuesta en la citación. 


b)   Por la no iniciación de ejecución de la obra en el término previsto, o por demoras en 
la ejecución injustificadas conforme Plan de Trabajos o por suspensión parcial o total 
infundada de los trabajos: 0,05% por cada día de demora. 


c)   Por incumplimiento de Orden de Servicio: 0,05% por cada día de demora. 
d)   Por retiro total o parcial del equipo de obra sin autorización según el Artículo 30 de 


la Reglamentación de la Ley 6.021. 
e)   Por demora injustificada en la terminación de la obra: 0,15% por cada día de demora. 


La aplicación de multas no libera al contratista de su responsabilidad por daños y perjuicios 
ocasionados a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires o a terceros y 
demás penalidades que correspondiesen.  
Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infracción a las 
disposiciones de los diversos artículos de este Pliego, serán descontadas por el Organismo 
Contratante del primer certificado que se confeccione con posterioridad a la sanción. 
En caso de que el monto de las certificaciones libradas al pago no alcance a cubrir el importe 
de las multas devengadas, el Contratista deberá integrar de inmediato la diferencia que 
resulte, sin perjuicio de lo cual el Organismo Contratante podrá afectar la garantía de obra y 
de contrato hasta tanto se cancele la multa. 
 
 
5.4. DE LOS MATERIALES. 
El Contratista proveerá por su cuenta todos los materiales que sean necesarios para la correcta 
ejecución de la obra, si en las especificaciones particulares no se indica nada en contrario. 
Todos los materiales a emplear en las obras deberán ser aprobados previamente por la 
Repartición. 







Cuando el Pliego de Especificaciones Técnicas particulares o la propuesta del oferente 
indicase la provisión de materiales identificados mediante una o más marcas y el término “o 
equivalente”, y el Contratista ofreciera un elemento amparado en esta última denominación, 
la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios se reserva el derecho de aceptarlo o 
rechazarlo a su solo juicio. 
El Contratista acordará con la Inspección de Obra las muestras de materiales, folletos y 
descripciones que ésta considera necesarios. 
Las mismas una vez aprobadas servirán para la confrontación con los materiales que se 
reciban en obra, a efectos de constatar su calidad y características, previo a su aceptación. 
Independientemente de la aprobación inicial del tipo de material a emplear la Inspección 
extraerá periódicamente muestras en la obra y cuando alguna partida o espécimen no reuniera 
las condiciones exigidas, procederá a su rechazo y a ordenar su inmediato retiro de la obra. 
La Inspección podrá ordenar todos los ensayos que, pudiendo realizarse en el país, considere 
conveniente para comprobar si los materiales y las estructuras están de acuerdo con lo 
especificado en los folletos, las descripciones y muestras aprobadas.  
El material, medios de movilidad, instrumentos de medir y demás elementos necesarios a ese 
fin, serán facilitados y costeados por el Contratista. Este además pagará el costo de cualquier 
ensayo químico, físico o mecánico que deba encomendarse a un laboratorio oficial, no 
perteneciente a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, o particular de reconocida 
capacidad técnica, para verificar la naturaleza de cualquier material. En las especificaciones 
particulares de cada obra, la Dirección General de Arquitectura, Obras  y Servicios indicará 
el tipo de ensayo a ejecutar según normas de Racionalización de materiales vigentes. 
Si la Inspección de la Obra objetara el empleo de algún material y durante la realización de 
los ensayos de comprobación fuera menester suspender los trabajos, la responsabilidad por 
la eventual demora del plazo de ejecución corresponderá al Contratista si el material fuera 
rechazado y al Organismo Contratante si el material fuera aprobado.  
Del mismo modo será por cuenta y riesgo del Contratista la utilización de materiales que no 
hayan sido aprobados, debiendo efectuar su reemplazo en caso de ser rechazados. 
El Contratista podrá acarrear los materiales de la fuente de producción hasta la obra por 
cualquier medio de transporte, sin derecho a reclamo de indemnización alguna ni ampliación 
de plazo contractual debido a la imposibilidad de realizarlo en la forma prevista en sus 
análisis.  
Si el Contratista no pudiera proveer en término el o los materiales exigidos por el Pliego, y 
esta circunstancia no resultare de una causa de fuerza mayor, la Dirección General de 
Arquitectura, Obras y Servicios, determinará el material que reemplazará al previsto, el que 
será de igual o superior calidad, no dando esto lugar a reajuste en más del plazo y/o monto 
contractual. 
  
5.5. PLANOS FINALES SEGÚN OBRA 
El Contratista deberá presentar el plano conforme a obra, de acuerdo a lo detallado en el 
Pliego de Especificaciones Particulares. 
  
 
ARTÍCULO 6: DE LAS VARIACIONES DE PRECIOS 
 
El reconocimiento de las variaciones de precios se efectuará por aplicación de la resolución 
del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Nº 114/80 y sus modificatorias, cuyo 







mecanismo se ajusta totalmente a lo preceptuado en el Decreto-Ley 8.781/77 y Decreto 
Reglamentario N° 1.329/78, o los sistemas particulares vigentes en cada Repartición que 
serán detallados en las Condiciones Legales Particulares, en su caso. 
 
 
6.1. DE LA VARIACIÓN DEL DOSAJE DE LAS MEZCLAS 
El reconocimiento de las variaciones de costos de los materiales individuales que compongan 
las mezclas, se calculará exclusivamente aplicando la relación de los índices 
correspondientes (MI) a los montos de cada una de ellos propuestos por la contratista en su 
análisis de precio. No se aceptará modificación alguna en el cálculo de la variación, aun 
cuando la dosificación utilizada en obra difiriera de la que expresa el análisis de la oferta 
correspondiente. 
Lo expresado anteriormente no eximirá al contratista del cumplimiento de las exigencias 
técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones por lo que previo a la confección 
de la oferta deberá efectuar los estudios y ensayos necesarios, que podrán ser requeridos por 
la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios. 
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CAPITULO II 


 
PLIEGO DE BASE Y  


CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
1.  DATOS DE LOS TRABAJOS  
 
1.1. OBJETO  
La presente licitación tiene por objeto la realización de la obra: “…………….………”, 
conforme lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
 
1.2. PRESUPUESTO OFICIAL  
El monto total estimativo de la obra de la presente licitación asciende a la suma de  
……………………….. PESOS ($ ………………).  
 
1.3. TERMINOLOGÍA  
En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se  emplean, 
con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:  
S.C.B.A.: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.  
P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones  
Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.  
UTE: Unión Transitoria de Empresas.  
DGAOS: Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios, dependiente de la Secretaría 
de Planificación de la Suprema Corte de Justicia.  
Certificado de Inscripción Provisorio: Certificado emitido por el Registro de Licitadores, en 
los términos de los artículos 2, 5 y 8 del Reglamento del Funcionamiento del Registro de 
Licitadores, aprobado por RESOL-2017-459-EGDEBA-MIYSPGP.  
Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este Artículo  tiene el 
significado dado por el uso y la costumbre.  
Comitente, Organismo Contratante, Repartición: Se usaran como sinónimos refiriendo al 
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Jurisdicción Administración de Justicia 
 
1.4. REGIMEN DE CONTRATACION  
Será por medio del sistema de AJUSTE ALZADO.  
El régimen de contratación adoptado para esta obra es el de “Ajuste Alzado”, 
consecuentemente ello significa que:  
a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesarios hasta su 
completa terminación y funcionamiento, aunque no estén especificados en la documentación 
del contrato. 
b) El Contratista está obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en los lugares donde 
serán ejecutados y proveerá el total de los materiales y la mano de obra, incluso todos los 
implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los 
fines que señala la documentación.  







c) Entiéndase que el oferente realizó su propio estudio y en consecuencia, los trabajos 
indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales que no 
figuren indicados en las partes o rubros del presupuesto oficial, se considerarán incluidos 
dentro del monto total contratado y deberán ser ejecutados por el Contratista como incluidos 
en su oferta.  
d) Si a juicio exclusivo de la DGAOS existiera algún error de significación en el Presupuesto 
Oficial de esta obra o en el del oferente, el monto de dicho error se prorrateará entre todos 
los rubros del presupuesto manteniéndose invariable el monto de la oferta y modificándose 
consecuentemente el plan de trabajos e inversiones.  
e) No se reconocerá diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en el 
presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las diferencias 
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas. La obra deberá 
ejecutarse conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y Anexos del proyecto, de 
modo tal que resulte completa y responda a su fin.  
 
1.5. ANTICIPO DE OBRA  
Se establece el otorgamiento de un anticipo del …………. por ciento (……%) del monto de 
contrato. Se deberá acompañar en la documentación de la oferta el plan de inversión de dicha 
suma a fin de poder percibir dicho anticipo. La devolución del mismo se efectuará 
descontando de cada certificado de obra el mismo porcentaje (……%), hasta completar el 
ciento por ciento del anticipo otorgado.  
Dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, se emitirá un Certificado de 
Anticipo, cuyo importe será equivalente al …...% del Monto del Contrato, que deberá ser 
garantizado en su totalidad conforme alguno de los medios establecidos por el Artículo 16 
del Decreto Reglamentario nº 5.488/59 (conforme mod. del dec. 2190/84).- 
Los montos abonados por el otorgamiento de anticipo financiero no estarán sujetos al 
Régimen de Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago (Art.14 del Anexo I del 
Decreto 2017-367-E-GPBA).  
El anticipo financiero no devengará intereses a favor del Contratista bajo ningún concepto.  
 
1.6. FORMA DE COTIZAR  
El oferente elaborará su cómputo y presupuesto de acuerdo a la planilla de cotizaciones 
obrante en la documentación suministrada en el P.C.P. la cual tiene carácter orientativo. Al 
ser el sistema de contratación por Ajuste Alzado se considerarán incluidos todos los servicios, 
ingeniería de detalle, mano de obra, materiales, equipos y mantenimiento que fuera necesario 
prestar o proveer para llevar a cabo todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en las 
especificaciones técnicas. Por consiguiente el precio por un trabajo comprenderá todos los 
gastos, desembolsos, pérdidas, utilidades, impuestos, sellados, seguros y cualquier otra 
retribución como contraprestación por la ejecución total de los mismos. A los efectos 
emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que la S.C.B.A. reviste condición 
de Exento. En consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el importe 
correspondiente a la incidencia de este Impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio 
cotizado. En la cotización de cada uno de los ítems el valor deberá expresarse en números 
con dos decimales.  
 
 
 







1.7. ANALISIS DE PRECIOS  
El Oferente deberá presentar un análisis detallado de los precios unitarios de cada uno de los 
ítems desagregados en todos sus componentes (materiales, jornales, cargas sociales, equipo 
a utilizar, su amortización, reparaciones, repuestos, combustibles y lubricantes).  
Se establecerá además los parciales y totales que determinen el costo neto, al cual se le 
deberán agregar gastos generales, beneficios, gastos financieros y gravámenes impositivos 
específicos. Estos análisis de precios unitarios podrán ser utilizados eventualmente para la 
fijación de precios nuevos, por modificación de obra.  
 
1.8. PLAZO  
Para la ejecución de los trabajos contratados, se fija un plazo de ……………. (……) días 
corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de Obras, en el cual deberá finalizarse toda 
la obra.  
Si por cualquier circunstancia se demoran los trabajos, el Contratista arbitrará los medios 
para recuperar tiempos y cumplir los plazos contractuales.  
 
1.9. TIPO DE OBRA  
Esta obra se clasifica como de ARQUITECTURA.  
 
1.10. CAPACIDAD JURÍDICA  
Solo podrán concurrir como Oferentes al presente llamado a Licitación, ya sea en forma 
individual o como UTE o como UTE en formación, las empresas regularmente constituidas 
en el país. Los mismos deberán tener capacidad legal para obligarse.  
Las empresas Oferentes sólo podrán participar en forma individual o como UTE, no pudiendo 
hacer uso de ambas alternativas; así como tampoco podrán integrar más de una UTE. De 
detectarse que no se ha acatado esta condición, se procederá al rechazo automático de todas 
las propuestas en que se encuentre incluida una misma empresa, con la consecuente pérdida 
de la Garantía de Mantenimiento de Oferta en todas ellas.  
Cuando la Propuesta sea formulada por una UTE, deben hacerlo en forma conjunta, ilimitada 
y solidaria. Una vez presentada a la licitación, las Uniones Transitorias no podrán modificar 
su integración hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes de su presentación.  
La UTE debe cumplir con los siguientes requisitos:  
a) Tener por contrato una duración superior al tiempo que demande la ejecución de la obra, 
incluido el período de garantía y la posible prórroga, y que los trabajos a ejecutar se 
encuentren comprendidos dentro de su giro comercial.  
b) Designar por instrumento público a un único representante, quien estará facultado para 
actuar en nombre de la UTE, representando a cada uno de sus integrantes, quien podrá 
contratar en su nombre.  
c) Designar a un único Profesional Responsable.  
d) Cada una de las empresas que concurran a formar parte de una UTE, deberán encontrarse 
inscriptas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, ya sea definitiva o 
provisoriamente, por el objeto y la naturaleza del contrato de que se trata, siendo esta 
condición sine qua non para participar como oferentes.  
e) Acompañar copia autenticada del contrato social o estatuto de cada uno de ellos y de las 
constancias que acrediten el cumplimiento de las normas legales para operar en la República 
Argentina.  







f) Acompañar copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las 
sociedades integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la UTE.  
Las empresas integrantes de la UTE dejarán constancia de su participación societaria 
mediante instrumento público que integrarán a la Oferta.  
Cada una de las empresas, mediante instrumento público, asumirá la responsabilidad 
conjunta, solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones que corresponda a la 
asociación en caso de resultar Adjudicataria de la Licitación, renunciando a los beneficios de 
división y excusión durante todo el plazo de vigencia del Contrato, sin restricciones ni 
salvedades. 
Para el caso de UTE en formación, deberá presentarse un compromiso de conformación de 
UTE que deberá hacerse efectivo previo a la firma del Contrato de Obra, conteniendo los 
mismos requisitos arriba mencionados para el contrato de UTE.  
 
1.11. PLAZO DE GARANTÍA  
El plazo de garantía por todas las obras será de trescientos sesenta (360) días corridos. 
Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las reparaciones o subsanar los 
inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del material como del trabajo.  
 
 
2. DE LA LICITACIÓN  
 
2.1. RECEPCION Y APERTURA  
Las ofertas se recibirán hasta la hora, la fecha y en el lugar que indique el llamado.  
La Apertura de Sobres, podrá presidirla el Director de Contrataciones o quien este designe, 
sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente.  
 
2.1.1. OBTENCIÓN DE PLIEGOS – ADQUISICION – CONSTITUCION DE 
DOMICILIO.  
Los Pliegos Licitatorios podrán ser retirados y consultados por los interesados en la Dirección 
de Contrataciones, dependiente de la Secretaría de Administración de la Suprema Corte de 
Justicia, sita en Avenida 13 N° 803 esquina 48, piso 9, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.  
También se podrán consultar y obtener un ejemplar en el sitio web de la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires (www.scba.gov.ar/información/contrataciones/asp). 
En esa oportunidad, constituirán también el "Domicilio de Comunicaciones" 
mediante presentación escrita por duplicado en la que consignarán  domicilio, 
teléfono, fax y dirección de correo electrónico, al que el comitente enviará todas 
las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, 
debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax o correo electrónico, 
confirmar su recibo. 
El duplicado, debidamente sellado por la Oficina de Compras y Contrataciones, 
será la constancia de "Constitución de Domicilio de Comunicaciones", el cual 
deberá adjuntarse a la propuesta. 
En caso de obtener el Pliego de Bases y Condiciones a través del sitio web de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, deberán concurrir a la 
dependencia en el horario establecido en el primer párrafo, a fin de constituir el 
"Domicilio de Comunicaciones". 
 



http://www.scba.gov.ar/informaci%C3%B3n/contrataciones/asp





2.1.2. CONSULTAS Y ACLARACIONES  
Los interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta cinco (5) días 
hábiles anteriores a la fecha de apertura, ante el Área Compras y Contrataciones de la 
Secretaría de Administración y en el horario de 8:00 a 14:00 horas, o a la dirección de correo 
electrónico: contrataciones-lp@jusbuenosaires.gov.ar, las que serán respondidas por  
dicha Área, hasta tres (3) días hábiles anteriores a esa fecha.  
Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los interesados  en el "Domicilio 
de Comunicaciones" que hubieren constituido a tal efecto - artículo 5° - Consulta y Compra 
del Legajo - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares y se 
publicarán en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 
El comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere convenientes, hasta tres 
(3) días hábiles anteriores a la fecha de apertura. 
Las Circulares emitidas, ya sean con o sin consulta, forman parte del Pliego de Bases y 
Condiciones (PBC) e integran y complementan el Pliego original (del cual formarán parte).  
 
2.1.3. VISTA DE LAS OFERTAS  
Concluido el acto de apertura de los sobres, los duplicados de las ofertas quedarán a 
disposición de los oferentes y/o sus representantes legales por el término de dos (2) días 
hábiles, desde el primer día hábil posterior al de la apertura, en el Área Compras y 
Contrataciones de la Secretaría de Administración, sita en Avenida 13 N° 803 esquina 48 
piso 9. Los oferentes sólo podrán tomar vista de las ofertas no permitiéndose el préstamo de 
las mismas bajo ningún concepto.  
 
2.1.4. PLAZO DE IMPUGNACION DE LAS OFERTAS  
El plazo de impugnación de las ofertas será de dos (2) días hábiles a partir del día hábil 
posterior a la fecha de apertura. Las impugnaciones deberán efectuarse por escrito y 
presentarse en el Área Compras y Contrataciones de la Secretaría de Administración, sita en 
Avenida 13 N° 803 esquina 48 piso 9, y estar firmadas por el Representante Técnico y el 
Oferente y/o representante debidamente facultado legalmente.  
 
2.2. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
La presentación de la Oferta, implica por parte del Oferente el pleno conocimiento y 
aceptación de las Bases del llamado a licitación, no pudiendo alegar ninguna causa basada 
en el desconocimiento sobre el contenido de las mismas.  
 
2.3. GARANTIAS  
a) de oferta: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6.021 de Obras 
Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.  
b) de contrato: Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 6.021 de Obras 
Públicas y su Decreto Reglamentario y modificatorios.  
 
2.4. MANTENIMIENTO DE OFERTA  
Los OFERENTES se obligan a mantener sus OFERTAS por el término de noventa (90) días 
hábiles contados a partir del Acto de Apertura de los Sobres, con pena de pérdida del depósito 
de garantía constituido en caso contrario.  
Con la presentación de la oferta se interpretará que la oferente declara bajo juramente que se 
compromete a mantener dicho plazo de mantenimiento de oferta.  







 
2.5. CAPACIDAD DE CONTRATACION  
La Capacidad de Contratación requerida para la presente obra es la siguiente:  
INSCRIPCIÓN EN LA SECCIÓN: ARQUITECTURA   
ESPECIALIDAD: … 
CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA SECCIÓN Y 
ESPECIALIDAD ANTES MENCIONADA: $....................  
La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el Registro 
de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o más empresas se 
presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta en el Registro y tener la 
capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades requeridas para la obra que 
se licita. Las empresas podrán sumar las capacidades de contratación individuales a los 
efectos de cubrir el requisito establecido en la presente subcláusula.  
Aquellos oferentes que presenten su oferta acompañando un Certificado de Inscripción 
Provisorio, deberán presentar en el Área Compras y Contrataciones, sita en Avenida 13 n° 
803 esquina, piso 9, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual definitivo en el 
plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.  
 
2.6. VISITA OBLIGATORIA AL LUGAR DE LA OBRA  
La presentación de la oferta por la empresa interesada en el presente llamado importa el total 
conocimiento de la obra.  
La visita de obra será obligatoria para el Oferente.  
La misma podrá realizarse antes de cotizar y hasta CUATRO (4) días hábiles, el cuarto día 
inclusive, antes de la apertura, de lo cual se dejará constancia en un Acta, que se extenderá 
por duplicado, firmada por el Oferente y personal responsable de la Dirección General de 
Arquitectura, Obras y Servicios del Poder Judicial.  
Para coordinar el día y horario de visita deberán ponerse en contacto con la Dirección General 
de Arquitectura, Obras y Servicios, de lunes a viernes de 8 a 14 hs. al teléfono (0221) 
4104400 int. 43717.  
No se aceptará bajo ningún pretexto desconocimiento de la obra, su estado y características 
particulares, por lo que se considerará que su oferta incluye todas las reparaciones y trabajos 
necesarios de acuerdo con las reglas del arte, aunque éstos no se mencionen en la 
documentación del presente pliego y/o P.E.T.  
 
2.7. DOCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LA OFERTA  
Sin perjuicio de los requisitos enunciados en la ley 6.021 y su reglamentación, la 
documentación que deberá integrar la oferta debe presentarse, original, duplicado y 
triplicado, en un paquete cerrado y lacrado, en carpetas separadas, con índice de las secciones 
que conforman la presentación, en idioma castellano, enumeradas, firmadas y selladas en 
cada una de sus hojas por el oferente y el profesional responsable. El mismo debe ser 
presentado en la fecha, horario y lugar que se establecerá en el llamado a la presente 
Licitación.  
Así, en ese sentido, el sobre deberá contener la documentación que se encuentra detallada en 
el P.C.G., en el P.C.P., en el P.E.T., y en las Circulares con y sin Consulta, firmada y sellada 
en cada una de sus hojas por el oferente y el Profesional responsable.  
Los catálogos, folletos, copias de trabajos, como cualquier otro documento que la oferente 
presentase expresamente para esta licitación, que se encuentren redactados en idioma 







extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción efectuada por Traductor 
Público Nacional. En caso de no efectuarse la traducción de los escritos en la forma 
establecida, quedará a opción de la repartición su consideración.  
La documentación que integrará la oferta deberá realizarse conforme los siguientes 
lineamientos:  
a) Un único paquete (sobre exterior), en cuyo interior se encontrarán el Sobre N° 1 y el Sobre 
N° 2.  
b) Dentro del Sobre N° 1 se deberá acompañar la totalidad de la documentación que se indica 
en el numeral 2.7.1 del presente P.C.P.  
c) Dentro del Sobre N° 2 se deberá acompañar la totalidad de la documentación que se indica 
en el numeral 2.7.2 del presente P.C.P.  
No se considerarán las propuestas que presenten enmiendas, entrelíneas, raspaduras o errores 
o alguna otra cosa que haga a la esencia del contrato y que no hubieran sido debidamente 
salvadas al pie de aquellas.  
 
2.7.1. SOBRE N° 1  
En el Sobre N° 1, se encontrará en forma inexcusable, debidamente encarpetada y foliada en 
orden correlativo, la siguiente documentación:  
1. Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 de la Ley 6.021.  
2. Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado de Inscripción 
Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.  
3. Declaración jurada de constitución del domicilio especial del oferente en la ciudad de La 
Plata, su número telefónico, fax y correo electrónico.  
4. Declaración jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares. 
5. Documentación requerida a fin de acreditar los aspectos técnicos requeridos en la sub-
cláusula 2.10, acompañando asimismo los Formularios A, B y C conforme modelos adjuntos 
al presente.  
6. Designación del Profesional responsable y conformidad del mismo.  
7. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de 
la oferta.  
8. Contrato Social y Estatutos certificados por escribano público. Compromiso de 
conformación transitoria de empresas, si correspondiera. Nómina de autoridades vigentes, 
debidamente inscriptas en el Registro Público de Comercio correspondiente, y poderes de 
representación vigentes, certificados por escribano público. El Acta de Asamblea o Reunión 
de Socios en que se han designado autoridades y el Acta de Directorio o Acta de Gerencia en 
que se han distribuido los cargos, todo ello con relación a las actuales autoridades.  
9. Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra.  
10. Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares.  
11. Declaración jurada, manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de 
las inhabilitaciones previstas en la Ley 6.021 y sus reglamentos.  
12. Propuesta Técnica.  
13. Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo IV del presente debidamente firmado 
por el oferente.  
14. El contrato por la tarea profesional de estudio de Licitación y Propuesta, debidamente 
intervenido por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y la correspondiente 







boleta de Aporte Previsional realizado ante la Caja de Previsión Social para Agrimensores, 
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires.  
15. Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la Agencia de Recaudación de la 
Provincia de Buenos Aires (ARBA) o la presentación de la constancia de solicitud de dicho 
certificado, exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación.  
16. Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el “Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos” o la presentación de la constancia de solicitud de dicho certificado, 
exigiéndose su efectiva presentación al momento de la adjudicación.  
Para el caso de ofertas presentadas por empresas transitoriamente unidas o asociadas, deberá 
incluirse:  
a. Copia debidamente autenticada por Escribano Público y Colegio de Escribanos del 
convenio o acuerdo solidario que los vincula transitoriamente; o bien el compromiso de 
conformación transitoria de empresas.  
b. Copia autenticada de las actas de Directorio o Gerencia, de cada una de las sociedades 
integrantes, mediante las cuales se aprueba la decisión de conformar la UTE.  
c. Los Certificados de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificados de Inscripción 
Provisorios extendidos por el Registro de Licitadores, de todos y cada uno de los integrantes 
de las empresas transitoriamente unidas o asociadas.  
d. Cumplimentar individual o colectivamente, según corresponda, cuanto se dispone en el 
presente artículo.  
 
2.7.2. SOBRE N° 2  
En el interior del Sobre N° 2, se encontrará la siguiente documentación:  
1. La propuesta económica conforme Anexo III.  
2. Planilla de cotización conforme Anexo V.  
3. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 
incluyendo cargas sociales y tributarias.  
4. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del Anexo I del Decreto 2017-367-E-GPBA, 
serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS o, 
en caso de no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales especializados, 
aprobados por el comitente.  
5. Curva de Inversión y Plan de Trabajo.  
6. Plan de inversión del Anticipo de Obra.  
7. CD conteniendo copia digital en formato PDF de la totalidad de la documentación (firmada 
y foliada) incluida en los Sobres N° 1 y N° 2, presentada por el Oferente. El oferente deberá 
identificar los archivos de manera que se presenten ordenados conforme a la foliatura de los 
mismos en la documentación original. A su vez, se deberá incluir la Planilla de cotización y 
los análisis de precios de cada uno de los ítems en soporte magnético, formato Excel.  
El oferente formulará su propuesta indicando el cómputo propio; precios unitarios y/o 
globales según corresponda y los montos totales, con los cuales propone realizar cada uno de 
todos los ítems de las obras.  
Cuando exista discordancia en la consignación de un mismo precio, siempre se dará prioridad 
al precio escrito en letras.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 6.021, su reglamentación y 
modificatorias, la omisión de los requisitos que se detallan seguidamente será causa de 
rechazo de la propuesta en el mismo acto de la apertura por la autoridad que lo dirija, a saber:  







-Artículo 2.7.1. inciso 1) Garantía de la oferta conforme a las disposiciones del Artículo 16 
de la Ley 6021;  
-Artículo 2.7.1. inciso 2) Certificado de Capacidad Técnico-Financiero Anual o Certificado 
de Inscripción Provisorio expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos 
Aires; y  
-Artículo 2.7.2. inciso 2) Planilla de cotización conforme Anexo V.  
 
2.8. FORMULA DE PROPUESTA  
Deberá adecuarse al modelo establecido en el Anexo III del presente pliego.  
 
2.9. AMPLIACION DE LA INFORMACION Y CORRECCIONES  
La Comisión Evaluadora podrá requerir la ampliación y aclaración de la información 
suministrada o cualquier otra que sea necesaria para el mejor estudio de los antecedentes 
dentro del plazo que a tal efecto se señale.  
Vencido dicho plazo sin que el oferente cumpla el requerimiento indicado precedentemente, 
el Organismo Contratante podrá considerar que existe una retracción tácita del proponente y 
en consecuencia desestimar su propuesta y disponer la pérdida del depósito de garantía de la 
oferta.  
El Organismo Contratante se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen 
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la 
propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información, se desestimará la propuesta y se 
dispondrá la perdida automática de la garantía de oferta.  
El personal que determine la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios, podrá 
visitar las oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas etc., que los oferentes declaren en su 
propuesta a efectos de comprobar en el lugar, su capacidad para la ejecución de la obra.  
 
2.9.1. CORRECCIONES  
Corrección de Honorarios Profesionales  
En caso que el Oferente cotice los Honorarios Profesionales por Representación  Técnica por 
debajo de los valores mínimos vigentes, establecidos por el Colegio de  Ingenieros de la 
Provincia de Buenos Aires, los mismos serán recalculados hasta el valor establecido en 
concepto de honorario mínimo procediéndose a ajustar el monto total de la oferta.  
Para el caso de otro tipo de Honorarios Profesionales que figuren como Ítem en la planilla de 
oferta, se aplicará la misma metodología de corrección.  
Corrección de Gastos Impositivos  
El Oferente deberá cotizar los Gastos Impositivos de acuerdo a los porcentajes vigentes, caso 
contrario los mismos serán corregidos por dichos porcentajes, procediéndose a ajustar el 
monto total de la oferta. Solamente deberán considerarse Ingresos Brutos (IB) y el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA).  
Corrección de errores aritméticos  
Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya 
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 
unitario cotizado.  
Cuando se adviertan errores en la sumas de precios, de subtotales y/o de la oferta final se 
procederá a corregirla según la operación aritmética correcta correspondiente.  
 
2.10. ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS  







El Licitante proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de acuerdo 
a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los casos que 
corresponda, los Formularios que se incluyen adjuntos al presente PCP.  
 
2.10.1. EXPERIENCIA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD 
SIMILAR A LA LICITADA  
A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a continuación se 
indican, los licitantes deberán adjuntar documentación completa e indubitable (originales o 
copias autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de obras, las características técnicas 
sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente ejecutados, sus fechas de 
comienzo y de terminación.  
Asimismo, el licitante deberá completar el Formulario A adjunto al presente.  
La contratista deberá presentar antecedentes que acrediten que ha ejecutado al menos…. 
(……) obras, de complejidad similar a la licitada, esto significa experiencia constructiva 
dentro de un ………, cuya finalización hubiera operado en el transcurso de los últimos 10 
(diez) años contados desde la fecha de apertura. 
En el caso que la/s obra/s presentada/s como antecedente haya/n sido ejecutada/s en UTE, 
la/s mismas serán consideradas en su totalidad, siempre que su porcentaje de participación 
en la misma haya sido del 30 % como mínimo.  
Para el caso de que el oferente sea una UTE, los antecedentes requeridos deberán ser 
cumplidos por al menos una empresa integrante de la UTE que deberá contar por sí sola con 
la experiencia en la obra similar de conformidad en las condiciones arriba establecidas.  
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta.  
 
2.10.2. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO  
El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación 
acordes a la obra licitada.  
-Un (1) Representante Técnico, con título de ………………., con por lo menos ….. años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.  
-Un (1) …….. o ……… Jefe de Obra, con título de …………., con por lo menos …. años de 
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.  
-Un (1) ...... o ………… Coordinador Técnico, con por lo menos ……. años de experiencia 
en obras de naturaleza y complejidad similares.  
-Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos …… años de experiencia en 
obras de naturaleza y complejidad similares.  
El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 
experiencia, en los Formularios B-1 y B-2.  
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta.  
 
2.10.3. EQUIPOS MÍNIMOS REQUERIDOS 
El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios para ejecutar la 
obra, que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los mismos son propios 
o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y 
disponibilidad.  
a) …………...  
b) ………….  
c) …………...  







El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en la 
planilla incluida en el Formulario C.  
En caso de incumplimiento del presente requisito, se podrá rechazar la oferta.  
 
2.11. PREADJUDICACIÓN  
La documentación contenida en las ofertas será analizada por la Comisión Evaluadora, la 
cual estará integrada por cinco (5) miembros (3 representantes de la Secretaría de 
Administración del Suprema Corte de Justicia, 1 de la Dirección General de Arquitectura, 
Obras y Servicios y 1 de la Dirección General de Asesorías Periciales). 
La designación de los integrantes representantes de la Secretaría de Administración en la 
Comisión no deberá recaer en quienes tienen competencia para autorizar el llamado y para 
aprobar el procedimiento, ni en personal del Área Compras y Contrataciones.  
La Comisión deberá elaborar el informe establecido en el artículo 22 de la Ley N° 6.021. 
Dicho informe tendrá el carácter de no vinculante y será, al solo efecto de proporcionar las 
herramientas necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente 
acto administrativo de adjudicación. La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál 
de ellas resulta la más conveniente a los intereses fiscales de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires.  
 
2.12. MEJORA DE PRECIOS 
Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubieren dos o más igualmente ventajosas y 
más convenientes que las demás, en un porcentaje no superior a un cinco por ciento (5%), el 
Organismo Contratante, llamará a mejora de precios en propuesta cerrada entre esos 
proponentes exclusivamente, en los términos del artículo 20 de la Ley 6.021 y su 
reglamentación. 
Además de la situación expuesta en el párrafo que antecede, en que expresamente se permite 
la mejora de precios, cuando la oferta que se encuentre primero en el orden de mérito o para 
el supuesto en que al llamado a licitación se presente una única oferta, y en cualquiera de los 
dos supuestos, esta sea válida técnicamente, conforme las Especificaciones Técnicas que lo 
rigen, cumpla con lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones y no resulte razonable, 
siendo este último el único impedimento para su preadjudicación en los términos del artículo 
precedente, el Organismo Contratante, podrá solicitar a dicho oferente un mejoramiento de 
precios. 
 
2.13. ADJUDICACIÓN  
La adjudicación se efectuará conforme lo previsto en la ley 6.021 y su reglamentación, 
siempre y cuando el oferente acredite el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
impositivas y previsionales vigentes, asimismo, en dicho acto administrativo se resolverán 
las impugnaciones que se hubieren presentado (2.1.4)   
Si el adjudicatario no estuviere en condiciones de firmar el contrato en el plazo fijado, la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, su Presidente o el funcionario 
competente según el monto, podrá proceder a la anulación de la adjudicación de las obras y 
adjudicar la obra al oferente que le sigue en el orden de conveniencia de las ofertas, o a 
efectuar un nuevo llamado.  
El Acto Administrativo de Adjudicación será notificado en forma fehaciente a todos los 
oferentes.  







Dicho acto administrativo se podrá recurrir de conformidad con las previsiones contenidas 
en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires.  
 
2.14. VERACIDAD DE LA INFORMACION  
De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por esta Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se realizan 
dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o documentación aportada, 
acarreará para el oferente, adjudicatario y/o contratista una penalidad equivalente al importe 
constituido en concepto de garantía de oferta o de adjudicación, según corresponda y sin 
perjuicio de proceder al descarte de la oferta o a la rescisión de contrato en los términos de 
la Ley Nº 6.021.  
 
2.15. FIRMA DEL CONTRATO  
En forma previa a la suscripción del contrato el adjudicatario deberá integrar la garantía de 
contrato de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley 6.021 y su reglamentación.  
 
3. DE LA REALIZACION DE LA OBRA  
 
3.1. REPRESENTANTE EN OBRA  
El Representante de la Contratista (Jefe de Obra), que deberá poseer título ……………, será 
designado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5.2.15 del Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Generales; deberá permanecer en la Obra durante las horas de labor.  
El mencionado profesional será el responsable, en los términos que establece la 
documentación contractual, de la correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de 
los plazos parciales y totales.  
Su ausencia injustificada será penada con la aplicación de una multa, igual a la establecida 
en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada oportunidad en que se constate la misma.  
En caso de producirse la caducidad de la designación del Representante Técnico, ya sea por 
decisión del Contratista o de la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios, se 
deberá proponer reemplazante dentro de los dos (2) días corridos de producida la vacante. La 
Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios podrá aceptar o rechazar al Profesional 
propuesto.  
Su incumplimiento injustificado será penado con la aplicación de una multa, igual a la 
establecida en el Art. 5.3.a) del citado Pliego, por cada día de demora en la designación.  
La firma del Representante Técnico o el Representante en obra obliga al Contratista ante la 
SCBA.  
 
3.2. PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA  
La Contratista está obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones aplicables en 
materia de seguridad e higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas que sobre el 
particular estén vigentes o se dicten en el futuro.  
La Contratista, deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas en las normas 
vigentes (Ley Nacional nº 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y 19587 de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, los Decretos Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996, Nº 170 de fecha 21 de 
febrero de 1996 y Nº 491 de fecha 29 de mayo de 1997, las Resoluciones S.R.T. Nº 231 de 
fecha 27 de noviembre de 1996 y Nº 32 de fecha 2 de mayo de 1997 y especialmente la 
Resolución Nº 051 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo del Ministerio de Trabajo 







y Seguridad Social, en sus arts. 1º a 4º y Anexo I de la misma, en materia de Higiene y 
Seguridad ), para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente de la 
DGAOS que esté a cargo de la Inspección de las Obras.  
Deberá presentar el Legajo Técnico, aprobado por la A.R.T., en forma conjunta con el Plan 
de Trabajo, en el cual se establezca claramente un Programa de Seguridad a seguir.  
El incumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente artículo, 
determinará la suspensión de los trabajos, sin ampliación del plazo contractual, hasta que 
sean satisfechos los requerimientos exigidos.  
 
3.3. NOTIFICACIONES AL CONTRATISTA 
Todas las comunicaciones y pedidos de aclaración, relativos a la Obra, que realice la 
Contratista ante la Inspección, deberán efectuarse en el libro de "Notas de pedido".  
A tal efecto, la Empresa proveerá un libro similar al utilizado para las Órdenes de Servicio, 
que deberá permanecer en la Oficina que designe la DGAOS, quien certificará la fecha de 
presentación de las Notas.  
 
 
3.4. PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO 
Dentro de los diez (10) días desde la fecha de la firma del contrato, el contratista presentará 
ante la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios, el Plan de Trabajos, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 28° de Ley 6.021 y su reglamentación y lo 
establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares que rigen el presente llamado a 
licitación.  
Cuando la Inspección compruebe el incumplimiento del Plan de Trabajos, intimará a la 
Contratista a su regularización.  
Esta estará obligada a presentar el nuevo monto posible de certificación mensual y acumulada 
en el término que fije la Orden de Servicio, so pena de la suspensión de los trabajos, sin 
interrupción del plazo contractual y aplicando a su vez la multa prevista en el Art. 5.3.b) del 
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.  
 
3.5. REQUISITOS PARA EJECUTAR LA OBRA  
 
Previo al replanteo de la obra, el Contratista deberá cumplir, entre otros, con los siguientes 
requisitos, según corresponda:  
. Plan de Seguridad e Higiene aprobado por el Comitente.  
. Entrega de nómina del personal de obra visada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo 
(ART), informando fecha de inicio y fin de cobertura.  
. Plan de Gestión Ambiental aprobado por el Comitente.  
. Plan de trabajos aprobado por el Comitente.  
. Planos de ejecución e ingeniería de detalle aprobados por la Inspección de Obra, de acuerdo 
a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales.  
. Permiso de obra otorgado por el municipio correspondiente.  
. Obrador instalado y aprobado por la Inspección de Obra.  
. Carteles de obra colocados y aprobados por la Inspección de Obra.  
. Efectiva difusión y divulgación a la comunidad involucrada, a través del Programa de 
Divulgación correspondiente al Plan de Gestión Ambiental.  
. Lugares de descarga de la tierra sobrante aprobados por el municipio.  







. Permisos previos necesarios aprobados (de acuerdo al artículo Programación de obras e 
interferencias” de las presentes Especificaciones).  
. Planos de interferencias suministrados por las empresas de servicios que correspondan (de 
acuerdo al artículo “Programación de obras e interferencias” de las presentes 
Especificaciones).  
 
3.6. REPLANTEO E INICIO DE LA OBRA.  
La DGAOS emplazará a la Contratista a iniciar el replanteo o firmar el Acta de Inicio dentro 
de los cinco (5) días hábiles de aprobado el Plan de Trabajo presentado en cumplimiento del 
artículo 28° de la Ley 6.021.  
La documentación ejecutiva a presentar por la empresa contratista, deberá estar adecuada a 
lo expresado en las CONDICIONES DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
TECNICA DEL PROYECTO EJECUTIVO, que forma parte del presente pliego.  
La presentación de dicha documentación será certificada como ítem de la obra, figurando en 
la planilla de cómputo y presupuesto.  
La presente deberá ser presentada y aprobada con anterioridad a la firma del Acta de Inicio 
y replanteo.  
Si a los quince (15) días de la fecha fijada, el Contratista no hubiera iniciado realmente los 
trabajos, el Organismo Contratante podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, 
previa intimación fehaciente. Si luego de la intimación el contratista no diera cumplimiento 
se procederá a la rescisión, y consecuentemente perderá la garantía de adjudicación y 
responderá por los daños y perjuicios consiguientes.  
La repartición contratante podrá disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha 
de comienzo de las obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de noventa (90) 
días corridos, contados desde la fecha de recepción del Acta de Inicio. La toma de esta 
decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte del contratista. 
 
3.7. INSPECCION DE OBRA 
La inspección de la Obra estará a cargo de la Dirección General de Arquitectura, Obras y 
Servicios, siendo responsable del correcto cumplimiento del contrato, conforme artículo 31° 
de la Ley 6.021 y su reglamentación y concordantes.  
La Inspección de Obra fiscalizará además la calidad de los materiales y de la mano de obra, 
la marcha de los trabajos, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales.  
En los supuestos en que se susciten desavenencias entre el contratista y el comitente, podrá 
tomar intervención la Dirección General de Asesorías Periciales del Poder Judicial de la 
Provincia de Buenos Aires, a fin de emitir la opinión técnica que estime corresponder. 
La Contratista, deberá solicitar inspecciones de los trabajos en ejecución, con una 
anticipación de cuarenta y ocho (48) horas, con respecto a su ocultamiento por trabajos 
posteriores, para los rubros correspondientes.  
Si la Contratista omite este requisito, estarán a su cargo los gastos de cualquier naturaleza 
que se originen para que la Inspección pueda verificar la corrección de su ejecución. 
Conjuntamente con el Contratista y/o profesional responsable efectuará las mediciones que 
servirán de base para la confección de los certificados de obra.  
En caso de que la Inspección no concurra a la Obra en el plazo estipulado de cuarenta y ocho 
(48) horas, a partir del pedido de Inspección, la Contratista podrá continuar con los trabajos 
respectivos, quedando relevada de la responsabilidad enunciada en el párrafo precedente, sin 







perjuicio de la responsabilidad sobre la ejecución de la obra, de acuerdo a las normas 
vigentes, que continúa a su cargo.  
 
3.8. CARTELES DE OBRA  
El Cartel de Obra que la Contratista deberá colocar, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
5.2.4. del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, se ajustará, en lo relacionado 
con sus características, dimensiones y cantidad a proveer, a lo especificado en el anexo 
correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas.  
 
3.9. DE LA MEDICIÓN  
Las obras ejecutadas de conformidad, se medirán mensualmente para confeccionar el 
certificado de obra.  
Dentro de los primeros quince (15) días de cada mes se medirán los trabajos ejecutados por 
el Contratista, en conjunto con la Inspección de Obra. A los fines de la medición se entenderá 
por trabajos ejecutados a aquellos cuyos elementos constitutivos se hallen colocados en la 
obra en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente de acuerdo a lo estipulado en los 
planos y en la documentación contractual. Los elementos sueltos o materiales únicamente 
pueden ser certificados por sistema de acopio en caso de estar expresamente previsto para la 
presente obra. 
El Contratista, o su Representante Técnico, están obligado a asistir a todas las mediciones de 
las obras ejecutadas, así como a las recepciones de las mismas. En las actas y cómputos de 
estas mediciones debe constar la conformidad del Contratista o de su representante. En caso 
que el Contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra deberá 
manifestarlo por Acta en las fojas de medición.  
Los gastos en concepto de jornales de peones, útiles, instrumentos, etcétera que sea necesario 
emplear en las mediciones o en las verificaciones de las mismas que la DGAOS considere 
necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del Contratista.  
 
3.10. DEL PAGO 
El pago de la obra se hará mediante certificados mensuales expedidos de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 40° de la Ley Nº 6.021, su Reglamentación y modificatorios. 
Conformada la medición la Dirección Provincial de Arquitectura preparará de acuerdo a sus 
resultados el certificado mensual de avance de obra, según formulario aprobado por el órgano 
encargado de la administración del contrato, en el que se liquidarán los trabajos de acuerdo 
al cómputo y presupuesto aprobados. 
Cada certificado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir que 
comprenderá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la 
fecha de la última medición, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del 
certificado anterior. 
Aún en caso de disconformidad del Contratista con el resultado de las mediciones, el 
certificado se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, 
haciéndose posteriormente, si correspondiere, la rectificación pertinente, o difiriendo para la 
Liquidación Final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. 
Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales para el pago a 
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y 
Liquidación Final, y ésta sea aprobada por Dirección General de Arquitectura, Obras y 







Servicios.  
El certificado contendrá las planillas de medición correspondientes y la planilla sumatoria 
del volumen de obra realizado en cada ítem, avaladas por la Inspección de Obra y por el 
Representante Técnico de la Empresa.- 
Los pagos serán realizados por la Tesorería de la Secretaría de Administración del Poder 
Judicial, de conformidad con lo normado en la Ley 6.021, debiendo aplicar las deducciones 
estipuladas en los arts.2.1.5 -anticipo de obra- y 2.3.11 –garantía de obra- de este pliego de 
bases y condiciones legales particulares 
 
3.11. GARANTÍA DE OBRA  
Para el cumplimiento de la garantía de obra deberá ajustarse a lo establecido en el Artículo 
42° y correlativos de la Ley Nº 6.021 de Obras Públicas.  
 
3.12. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS  
Cuando se produzcan desfasajes el Contratista deberá actualizar el Plan de Trabajos, 
efectuando los ajustes necesarios de conformidad con el ritmo de ejecución de obra y de 
acuerdo a los días no trabajados por las causales previstas en el artículo 37º de la Ley Nº 
6.021 de Obras Públicas que se hubieran producido en el mismo período.  
Cuando se deban ampliar, disminuir o incorporar nuevos ítem y/o ampliar el plazo 
contractual debido a ampliaciones de obra u otras causales aprobadas por actos 
administrativos, el Contratista deberá proceder a adecuar el Plan de Trabajos de manera de 
contemplar dichas situaciones, siempre dentro de los quince (15) días posteriores al mes de 
aprobados tales eventos.  
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas precedentemente, 
se aplicará al Contratista una multa del 1% del depósito de garantía de contrato por cada día 
de demora.  
Toda la documentación relacionada con la actualización del Plan de Trabajo que deba 
efectuar el Contratista la presentará en la DGAOS sita en Av. 13 esq. 48 piso 12, Edificio 
Torre, y contendrá una impresión color y el correspondiente soporte magnético.  
 
3.13. CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES  
La Contratista deberá informarse acerca de las normas municipales que con relación a 
trabajos en la vía pública pudieran tener vigencia en la jurisdicción comunal en que se 
desarrolla la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su 
observancia se considerará incluido en los gastos generales.  
Queda fijada la responsabilidad del Contratista en cualquier cuestión que se suscite con la 
autoridad local, originada en el incumplimiento de las normas mencionadas.  
 
3.14. CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES  
La Contratista deberá informarse acerca de las normas ambientales vigentes a nivel nacional, 
provincial y municipal para el desarrollo de la obra. Esas normas deberán cumplimentarse y 
el costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los gastos generales. 
La Contratista será el único responsable del cumplimiento de dichas normas frente a la SCBA 
y la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente.  
Ante el eventual incumplimiento de la normativa ambiental vigente o la afectación al medio 
ambiente por parte de la Contratista, la DGAOS se encuentra facultada a informar dicha 
situación a la autoridad de aplicación en materia ambiental correspondiente.  







Las habilitaciones y permisos ambientales requeridos para la realización de la obra podrán 
ser iniciados por la propia DGAOS previo al acto de adjudicación, las cuales deberán ser 
continuadas por el contratista una vez dictado el acto de adjudicación.  
 
 
3.15. PERMISOS Y AUTORIZACIONES  
El Contratista se compromete a obtener todo tipo de permisos, autorizaciones y cualquier 
otra documentación que fuere necesaria a los efectos de poder ejecutar los trabajos objeto del 
Contrato (incluyendo sin limitación la de organismos públicos y/o empresas públicas o 
privadas), siendo a su cargo todos los costos derivados de la obtención de los mismos, 
incluyendo el pago de tasas, derechos, etc.  
El Contratista será responsable de que tanto él como sus empleados o agentes cumplan con 
todas las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y normativa aplicable a las prestaciones a su 
cargo.  
En virtud de lo expuesto, el Contratista mantendrá indemne a la SCBA y asume toda la 
responsabilidad sobre reclamos que pudieran presentarse ante él mismo o ante el SCBA con 
motivo de sus incumplimientos respecto de las leyes, ordenanzas, reglamentaciones y 
normativa aplicable a las prestaciones a su cargo. Asimismo, el Contratista mantendrá 
indemne al SCBA y asume toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que le pudieran 
ocasionar a la misma la falta de obtención de los permisos, autorizaciones y documentación 
correspondientes.  
 
3.16. MULTAS  
El incumplimiento de las disposiciones contractuales hará pasible al Contratista de la 
aplicación de las multas que se especifican, las que se calcularán como porcentajes del monto 
contractual previamente redeterminado, si correspondiere aplicar la normativa vigente en 
materia de redeterminación de precios de los contratos de obra pública.  
 
3.17. PROTECCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS E INSTALACIONES  
Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios, obras e instalaciones 
aéreas y subterráneas amenazadas en su estabilidad por la construcción de las obras y los 
daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, serán por cuenta 
y cargo del Contratista.  
 
3.18. INFORME MENSUAL  
Antes del día 20 de cada mes el Contratista presentará original y una copia del informe 
mensual de obra, con los detalles y avances de cada actividad, correspondiente al mes 
vencido.  
La no-presentación en tiempo y forma hará pasible al Contratista de una multa equivalente 
al 1% de la garantía de contrato por cada día de demora.  
La Contratista deberá presentar del primero (1º) al quinto (5º) día de cada mes y hasta la 
Recepción Provisoria, tres fotografías en colores, distintas entre sí, de 12 x 18 cm, con tres 
(3) copias de cada una.  
Cada fotografía tendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el nombre de la Obra.  
La Inspección determinará el punto y el ángulo desde donde se tomarán las vistas.  







El atraso en su presentación dará lugar a la aplicación de una multa del 10 % de la establecida 
en el Artículo 5.3.c) del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, por cada día de 
demora.  
Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la Contratista, 
entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde los puntos de vista que indique 
la Inspección de iguales características que las enunciadas precedentemente; adjuntará tres 
(3) copias de cada una y sus correspondientes negativos.  
 
3.19. PROGRAMACIÓN DE OBRAS  
El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra según lo 
especificado en el punto 3.4 “Plan de Trabajos Definitivo” del presente pliego.  
Habilitaciones y permisos previos  
El Contratista deberá contemplar que las habilitaciones y los permisos para realizar tareas 
que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, etc., pertenecientes a Reparticiones o 
Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas de 
Servicios Públicos, o Particulares , serán gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien 
corresponda, en nombre de la Repartición.  
Las habilitaciones y permisos requeridos para la realización de las obras deberán ser 
obtenidos por el Contratista y encontrarse vigentes previo a la firma del Contrato.  
Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación conforme a las 
exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y aprobación, aranceles y 
demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso.  
Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no darán lugar 
a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como gastos directos 
dentro del precio unitario de los Ítems involucrados.  
Trabajos a ejecutar -Precauciones  
La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las empresas 
responsables de las mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento 
por escrito del propietario de las instalaciones y posterior autorización de la Inspección en 
tal sentido.  
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna 
sin el conocimiento y la autorización arriba señalados.  
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas 
las precauciones necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos.  
El Comitente no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de 
las precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la 
presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo.  
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar origine, 
debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del daño 
causado y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.  
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, 
cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes.  
Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y 
retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes.  
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por 
las empresas concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las 







instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser coordinados por el Contratista, 
para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra.  
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias 
detalladas en la presente cláusula.  
 
3.20. RECLAMOS  
El Contratista mantendrá en sus oficinas un Libro de Reclamos en el cual puedan expresar 
sus reclamos por escrito personas afectadas por los trabajos realizados. La Inspección de 
Obra revisará dicho Libro por lo menos una vez a la semana y cuando se trate de reclamos 
justificados, solicitará del Contratista las explicaciones correspondientes. Si los reclamos 
fueran graves y justificados tomará las medidas que correspondan para evitar que se repitan, 
sin perjuicio de las penalidades aplicables. 
La misma será comunicada a la población a ser afectada por la obra y al Municipio 
correspondiente por medio del Programa de Divulgación previsto en el Plan de Gestión 
Ambiental.  
El Contratista designará las personas que sean necesarias para la atención de los reclamos 
durante la jornada de trabajo.  
La información relativa a reclamos (descripción, ubicación, vecino afectado, documentación 
fotográfica, etc.) deberá ser ordenada y registrada en el Libro de reclamos en tiempo y forma.  
El Contratista será el encargado de resolver los reclamos.  
Una vez resueltos los reclamos, el Contratista entregará en el Municipio la nota 
correspondiente firmada por su Representante Técnico con la resolución de los mismos.  
Asimismo comunicará al Inspector de Obra por Nota de Pedido los reclamos atendidos, 
adjuntando una copia de la nota presentada al municipio.  
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su 
predisposición para resolver en tiempo y forma los reclamos. En caso que considere que el 
Contratista no lo hiciese adecuadamente, lo intimará mediante Orden de Servicio. 
El no cumplimiento por parte del Contratista, lo hará pasible de la aplicación de una multa 
equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada día de demora, hasta tanto lo cumpla.  
Si surgiesen inconvenientes no atribuibles al accionar del Contratista que imposibiliten o 
demoren la resolución de los reclamos, el Contratista deberá comunicar al Inspector de Obra 
por Nota de Pedido tales inconvenientes. El Inspector de Obra comunicará entonces al 
Contratista el procedimiento a seguir.  
Durante los días no laborables y fuera del horario normal de trabajo, el Contratista afectará 
el personal y equipo mínimos necesarios para atender eventuales reclamos.  
Todos los gastos correspondientes a las tareas descriptas en el presente artículo, se consideran 
incluidos en los gastos generales.  
 
3.21. MATERIALES PROVENIENTES DE DEMOLICIONES  
Los materiales provenientes de demoliciones, cuyo uso no estuviera previsto en las 
Especificaciones Técnicas Particulares y que no posean valor patrimonial, histórico o de 
reutilización por parte del Poder Judicial, a criterio de la Inspección de Obra, quedarán en 
propiedad del Municipio donde se ejecuta la obra, en caso contrario se indicará el destino de 
los mismos, debiendo el Contratista limpiarlos y apilarlos en un lugar determinado por la 
Inspección y que permita su cómodo transporte y no moleste o dificulte la marcha de los 
trabajos.  
 







3.22. PESO MÁXIMO DE LOS VEHÍCULOS CARGADOS  
El Contratista está obligado a cumplir y hacer cumplir todo lo referente al peso máximo de 
los vehículos cargados, afectados a la construcción de la obra y en tránsito por pavimento 
según lo estipulado en las reglamentaciones Nacionales, Provinciales o Municipales vigentes 
en la zona. Toda transgresión a las mismas serán sancionadas como ellas lo indiquen.  
La Inspección de la obra podrá disponer el pesaje de los vehículos cuando lo crea oportuno, 
debiendo el Contratista hacer uso de las balanzas que aquella le indique.  
 
3.23. VERIFICACIÓN DE CALIDAD. RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS.  
La repartición verificará toda vez que lo considere necesario, la calidad de las obras 
ejecutadas, sus dimensiones geométricas, características físicas de resistencia y 
cumplimiento con las normas y/o disposiciones del contrato, con personal que al efecto 
destine directamente.  
Cuando las estructuras construidas no respondan a las condiciones establecidas en las 
correspondientes especificaciones, o bien cuando se comprobare fehacientemente que el 
Contratista ha realizado actos con el objeto de beneficiarse ilícitamente (ejemplo de 
materiales prohibidos, elaboración de mezclas sin debidas proporciones, empleo de 
materiales que no cumplan con lo especificado, etcétera) corresponderá al Contratista la 
reconstrucción de las obras en las condiciones previstas a su exclusivo costo.  
 
3.24. INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES  
La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente la 
documentación del pliego, como así también que han realizado los relevamientos en el lugar 
y obtenido los informes de carácter local, como ser: la composición y naturaleza del terreno 
y del subsuelo, su capacidad portante, máximos registros de la napa freática, los materiales y 
mano de obra que se puedan conseguir en el lugar, y cualquier otro dato que pueda influir en 
la determinación de las técnicas a emplear en la construcción y costo de las obras.  
No se admitirá reclamo alguno fundado en la carencia de dichas informaciones.  
 
3.25. SUBCONTRATACIÓN  
El Contratista responderá por los actos o incumplimientos de cualquier Subcontratista como 
si fueran propios.  
Todo subcontratista propuesto requiere aprobación escrita y previa del Comitente.  
Tal aprobación no eximirá al Contratista de responsabilidad u obligación contractual alguna, 
siendo responsable de los actos, incumplimientos o negligencias de cualquier Subcontratista, 
sus agentes, colaboradores o trabajadores.  
El Contratista notificará a la Inspección de Obras con 30 días de anticipación como mínimo, 
la fecha en que se propongan comenzar las Obras de cada Subcontratista, y la fecha de 
comienzo de dichas obras.  
En el caso de subcontratación autorizada, el Contratista deberá requerir del Subcontratista el 
cumplimiento de todas las obligaciones impuestas a aquél por el Contrato, ello mediante nota 
con firma certificada por escribano público, en la que asuma dichas obligaciones y en especial 
que conoce y acepta el total de la documentación que conforma el contrato entre el Comitente 
y el Contratista, incluyendo todos los documentos del Pliego de la Licitación que integran tal 
documentación. Dicha nota deberá ser entregada a la Inspección de Obra, como condición 
previa para que ésta autorice al subcontratista a realizar trabajos en la obra.  







Ningún subcontrato eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones asumidas 
por él en el contrato y la responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le 
corresponderá como si las hubiera realizado directamente.  
En caso que el Comitente considere que un subcontratista incurre en violación o 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en este artículo, tendrá derecho a 
solicitar al Contratista su reemplazo.  
 
3.26. MATERIALES, ELEMENTOS Y EQUIPOS  
Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la Obra tendrán sello de aprobación 
IRAM u otra Norma Internacional vigente que la reemplace.  
Esta condición es necesaria para la aprobación de los mismos; de no contarse con normativa 
al respecto quedará a criterio de la Inspección su aprobación, previos los ensayos que 
correspondan.  
Donde en la Documentación Técnica se aluda a una marca comercial o equivalente, se 
entiende que se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y 
exigida.  
Tal calidad cubre en todo o en parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y 
terminación, características físicas, mecánicas y químicas, materias primas utilizadas, control 
de calidad de fabricación, comportamiento en servicio, apoyo tecnológico o ingenieril de 
producción, servicio post-venta, provisión de repuestos, garantías y cualidades de uso y 
mantenimiento.  
La Inspección de Obra decidirá acerca de la equivalencia entre materiales, equipos, o 
elementos indicados en la Documentación Contractual y los que pudieran presentar la 
Contratista.  
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la 
Contratista presentará simultáneamente los siguientes elementos:  
a) Muestra de los elementos especificados y los ofrecidos como similares o de igual calidad.  
b) Catálogos de Especificaciones Técnicas y comportamientos en servicio de ambos 
productos, editados por los fabricantes.  
c) Normas y Reglamentos utilizados en el proceso de fabricación y el control de calidad 
efectuado por el Productor.  
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspección, tales como certificados de ensayo de 
laboratorios, certificados de control en fábrica, visita de reconocimiento a las instalaciones 
fabriles, ensayos no destructivos, etc.  
En caso de no haberse especificado marca, tipo o descripción técnica de los elementos que 
deban incorporarse a la Obra, la Contratista presentará tres (3) muestras de diferentes marcas 
o fabricantes, acompañando a la misma los documentos indicados en los apartados a), b), c) 
y d) precedentemente puntualizados, en cuanto corresponda.  
La Inspección de Obra podrá aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor 
corresponda al destino de la construcción, a la calidad de terminaciones exigidas y a su 
posterior uso, mantenimiento y conservación según su criterio.  
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos y/o equipos incorporados a la Obra, 
serán los correspondientes a una misma línea de producción, fabricación o diseño industrial, 
conforme a las Especificaciones Particulares de cada caso.  
 
4.  DE LA RECEPCIÓN  
 







4.1. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA  
La documentación conforme a obra se presentará de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares.  
La Recepción Provisoria de la obra no se efectuará si previamente el Comitente no aprobó la 
documentación conforme a obra.  
 
4.2. RECEPCIÓN PROVISORIA  
La Recepción Provisoria se efectuará de conformidad con lo establecido en el primer párrafo 
del artículo 53º de la ley 6021 y apartado 1 y 3 de la Reglamentación del mismo. La Obra 
podrá recibirse en las condiciones establecidas por el art. 49º y 50º de la ley 6021 y 
Reglamentarios de los mismos.  
La Contratista colocará en la Obra, antes de la Recepción Provisoria, una placa identificatoria 
de la edificación construida, cuyos detalles de impresión y formato se indican en el Anexo 
correspondiente de este Pliego. La misma será colocada en el lugar que indique la Inspección 
de la Obra. No se efectuará la Recepción Provisoria, hasta que se haya dado cumplimiento a 
lo establecido en este punto.  
 
4.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS  
En toda Obra nueva y de Ampliación de edificios existentes, la Contratista deberá realizar 
los trabajos necesarios para la identificación como Establecimiento Público, de los 
Organismos que funcionarán en él, colocando en sus frentes el escudo, el asta para bandera 
y el nombre del mismo, de acuerdo a los Anexos correspondientes de este Pliego.  
La Inspección determinará su lugar de emplazamiento.  
En el caso de edificios existentes a refaccionar, cuyos elementos de identificación no 
poseyeran las características correspondientes, o se vieren afectados por los trabajos a 
realizar, deberán ser restaurados, completados y trasladados, o reemplazados, si no fuere 
posible su adecuación, al lugar que indique la Inspección.  
 
4.4. PLANOS  
La Contratista deberá presentar, dentro de los treinta (30) días de la Recepción Provisoria, 
los Planos aprobados por los Organismos competentes, de las Obras Civiles y 
Complementarias, que reflejen lo realmente construido, con Plantas, Cortes y Vistas.  
Los originales se confeccionarán en tela o poliéster, en escala 1:100 y totalmente ribeteados, 
o en C.D.ROM, dibujados en AutoCAD.  
Conjuntamente con los originales, se entregarán cuatro copias de los mismos.  
Como mínimo, deberá presentar planos generales de Arquitectura, Estructura y de todas las 
Instalaciones, necesiten o no aprobación oficial. Deberán presentarse con los colores 
reglamentarios.  
El incumplimiento de esta presentación, en tiempo y forma, determinará una ampliación 
automática del plazo de garantía, hasta la Recepción Definitiva, por el mismo término en que 
se hubiese excedido aquella.  
 
4.5. RECEPCIÓN DEFINITIVA  
Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 52° de la Ley 6.021 de Obras Públicas, 
su Reglamentación, Decreto Reglamentario y sus Modificatorias de conformidad con lo 
instituido en el artículo 53º párrafo 2º de la Ley 6.021 de Obras Públicas y apartado 2 y 3 de 
la Reglamentación del mismo.  







 
5.  GENERALES  
 
5.1. DE LA PÓLIZA DE SEGURO  
Para aquellas Pólizas extendidas de conformidad a lo indicado por la Superintendencia de 
Seguros, la certificación de las firmas insertas en las mismas y la justificación del carácter 
invocado por el/los representante/s deberán ser certificadas por Escribano Público y por el 
Colegio respectivo (si correspondiese).  
 
5.2. DE LAS FIANZAS Y GARANTÍAS  
Todas las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán contener la siguiente 
leyenda: "ESTA POLIZA NO PODRÁ SER REEMPLAZADA, MODIFICADA, NI 
DEJADA SIN EFECTO SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA SECRETARIA 
DE ADMINISTRACION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA", y contener las 
prescripciones del Decreto Nº 1833/83.  
Las pólizas de fianzas y garantías que se presenten deberán llevar el siguiente texto: “Esta 
póliza responde íntegramente a la Resolución Nº 17047 y Circular Nº 1720 de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y al Decreto Nº 5488/59, modificado en su 
Artículo Nº 27 por el Decreto Nº 1833/83 y en su Artículo 16º por el Decreto Nº 2190/84 de 
la Provincia de Buenos Aires. Cualquier tachadura o agregado ajeno a la normativa recién 
indicada, queda nula y sin ningún valor.  
Asimismo, de conformidad al Art. 6º de las Condiciones Generales, el Asegurador renuncia 
a exigir la intimación judicial de pago al Tomador, previa a la configuración del siniestro”, 
sometiéndose a la Jurisdicción del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento 
Judicial La Plata.  
 
5.3. GARANTÍA CON DEUDA INTERNA CONSOLIDADA  
Dado que el Artículo 16º del Decreto Nº 5488/59 Reglamentario de la LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Nº 6.021 y modificado por el Decreto Nº 2190/84, ésta última contenida en las 
Especificaciones Legales Generales del presente Pliego de Bases y Condiciones, establece 
entre sus formas de afianzamiento de la oferta, Títulos Provinciales a sus valores nominales, 
el proponente podrá garantizar sus propuestas con los denominados "DEUDA INTERNA 
CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES -FINANCIACIÓN DE LA 
CENTRAL TERMOELECTRICA COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA -LEY 10.396 
-DECRETO Nº 9103/86".  
 
 
5.4. SEGURO DEL PERSONAL AFECTADO A LA OBRA  
Este artículo complementa con normativa vigente el Art. 5.2.7 de las Especificaciones 
Legales Generales.  
Es obligación del Contratista asegurar al personal afectado a la obra en compañías 
reconocidas por la Superintendencia de Seguros, por el monto total de los jornales que resulta 
de los análisis de precios de la oferta. La póliza de seguro, que deberá presentarse antes de la 
iniciación de los trabajos conjuntamente con el recibo de pago de la misma debe asegurar 
riesgos por muerte, incapacidad permanente y temporaria, asistencia médico–farmacéutica y 
responsabilidad civil.  







Dicho documento no podrá ser modificado, reemplazado o dejado sin efecto sin el 
consentimiento escrito de la Repartición. En caso de incumplimiento de lo dispuesto, se 
suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual.  
El Contratista deberá cumplir con lo prescripto en la Ley Nº 24.557 –de Riesgos de Trabajo 
– debiendo presentar la acreditación fehaciente de su afiliación a una A.R.T. debidamente 
autorizada por la Secretaria competente (SRT) y con suficiente cobertura de todo el personal 
afectado a la obra hasta la recepción definitiva, bajo apercibimiento de suspensión de la 
ejecución sin interrupción del plazo y de la aplicación de las multas a que diere lugar el 
incumplimiento.  
 
5.5. MODIFICACIONES DE PLAZO DE OBRA  
Los mismos se modificarán de acuerdo a lo descripto en el Art. 4.4.3. de las Especificaciones 
Legales Generales.  
No se justificarán demoras en el plazo establecido que hubieren sido provocadas por las 
lluvias, que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona, tomando el promedio 
de los últimos diez (10) años, para la determinación de éste.  
Para el reconocimiento de la ampliación del plazo, la Contratista presentará los comprobantes 
oficiales donde consten las lluvias producidas en el mes, en la localidad donde está situada 
la Obra.  
La Inspección, por comparación con el promedio mensual de la zona, consignado en la 
planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinará si 
corresponde o no, la ampliación del plazo contractual.  
La Inspección elaborara un parte mensual de días trabajados, el que será elevado en forma 
conjunta con la foja de medición.  
 
5.6. FIJACION DE PRECIOS NUEVOS POR MODIFICACION DE OBRA  
Cuando se encomienden trabajos ampliatorios, modificaciones y/o imprevistos en los 
términos del Art. 33 de la Ley 6.021 y su Decreto Reglamentario, se deberán convenir, con 
anticipación, los precios de los trabajos a ordenar. Para ello, la Contratista deberá presentar 
los Análisis de Precios, con la misma metodología empleada para confeccionar su Oferta y 
respetando los siguientes porcentajes máximos: 
Gastos impositivos: los que fijen las Normas vigentes.  
Gastos Generales: quince por ciento (15 %).  
Beneficios: diez por ciento (10 %).  
En caso de no existir común acuerdo entre las partes, se ejecutará el trabajo según lo 
establecido en el Art. 34 inc. b) de la Ley 6021.  
 
5.7. CERTIFICACIONES Y PAGOS – PORCENTAJES MÁXIMOS DE 
LIQUIDACIÓN  
En la descripción de cada ítem se detallará la forma de pago de cada uno de ellos.  
 
5.8. ACOPIO DE MATERIALES  
No se reconocerá el pago, en los certificados de obra que se expidan, de los materiales 
acopiados en la obra.  
 
5.9. COMBUSTIBLES  







En virtud del actual contexto del mercado local de combustibles y lubricantes, no se requerirá 
lo solicitado en el Art. 5.2.12 de las Especificaciones Legales Generales, referido, a la 
obligación del Contratista de usar exclusivamente los productos que este artículo hace 
mención.  
 
5.10. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  
El régimen de redeterminación de precios de la presente contratación se encuentra alcanzado 
por las previsiones del Decreto 2017-367-E-GPBA y su reglamentación y/o la normativa que 
la reemplace.  
La Estructura de Ponderación de Insumos Principales es la siguiente:  
 
 
 
 
 
 
5.11. CUMPLIMIENTO LEY 12.490 Y MODIFICATORIAS (LEY 13.753, 
DECRETOS 770/08 Y 1726/09)  
De conformidad a lo establecido en la Ley 12.490 y modificatorias, el Contratista deberá 
considerar en su oferta el pago de los aportes previsionales correspondientes, no teniendo 
Ítem específico debiéndose considerar su cotización dentro de los gastos generales de la obra.  
 
5.12. DEL LIBRE DEUDA – LEY 13.074 – DECRETO 340/04  
Previo al dictado del Acto Administrativo que aprueba la Contratación, la Empresa 
Contratista deberá presentar el Certificado de “Libre de deuda registrada” otorgado por el 
“Registro de Deudores Alimentarios Morosos”.  
 
  







  







 
ANEXO Nº I. CÓMPUTO Y PRESUPUESTO  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







  







ANEXO Nº II. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION  
 
Señores  
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires  
Jurisdicción Administración de Justicia  
Avenida 13 Nº 803 esq. 48 piso 9° 
La Plata, Buenos Aires 
República Argentina  
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas)................................................................... 
(CUIT …………………….) en delante el Oferente, representada legalmente por el / los 
Señor/es...........................................................................................presenta/n su oferta y 
declara/n su conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASESY 
CONDICIONES de la obra denominada: “---------------------------------------“ y que es objeto 
de la LICITACION PUBLICA Nº “...../........”  
Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y demás 
elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a los precios 
cotizados.  
El Oferente declara expresamente que: La oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de 
la Licitación, a las disposiciones establecidas y a los documentos suministrados por el Poder 
Judicial de la Provincia de Buenos Aires a los Oferentes.  
La presentación no está impedida o afectada por ninguna de las incompatibilidades que se 
establecen en los Documentos de Licitación.  
Declara/n bajo juramento encontrarse al día con sus obligaciones previsionales, impositivas 
y laborales.  
La Oferta es válida y permanecerá vigente por el lapso y en los términos establecidos en el 
Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P.).  
Declara/n, asimismo bajo juramento que es de su conocimiento la configuración, naturaleza 
del terreno y condiciones en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente 
a su actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo 
citado.  
Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los Documentos 
Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con cuidado todos los ítems y 
cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y Cotización”, y revisado con cuidado la 
exactitud de cada frase y cada palabra incluida en esta Oferta y sus anexos.  
Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales Documentos Licitatorios y sus Circulares 
y de las condiciones generales y locales que podrán ser encontradas durante la ejecución de 
cualquier parte de la obra.  
Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan general de 
operaciones, el plan de trabajo, el plan de Inversiones, los equipos afectados a la ejecución 
de las obras, el cronograma de necesidades de personal; como asimismo, cualquier otro 
elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo de ejecución o el costo de la obra.  
El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires no será responsable por cualquier error u 
omisión en la preparación de esta Oferta.  
Declara/n la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada, y autoriza/n 
mediante la presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre al Poder Judicial 
de la Provincia de Buenos Aires o a sus representantes autorizados toda la información que 







ese organismo considere necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso 
de comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el Poder Judicial 
de la Provincia de Buenos Aires tiene el derecho de invalidar su participación.  
Que se compromete/n a proporcionar cualquier información adicional que le fuera requerida, 
entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para eliminar su oferta. Dicha 
información adicional en ningún caso permitirá suministrar documentos o información que 
hubiere sido omitida en la oferta original.  
Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos de la Oferta 
presentada pueden ser motivo suficiente para eliminar su participación.  
Que en caso de ser invalidada su participación por las causales precedentes o por 
incumplimiento a las condiciones estipuladas en los Documentos Licitatorios, renuncia/n a 
cualquier reclamación o indemnización, reconociendo derecho al Poder Judicial de la 
Provincia de Buenos Aires a realizar la eliminación de su participación a su exclusivo juicio.  
Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la interpretación 
de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos del Contrato.  
Que no tiene/n relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con el Poder 
Judicial de la Provincia de Buenos Aires ni con sus directivos o funcionarios.  
Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía de 
Adjudicación del Contrato, así como también a firmar el Contrato dentro del plazo fijado por 
el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.  
Que en el caso que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no presentase/n la 
garantía de Adjudicación a satisfacción del Poder Judicial de la Provincia de Buenos  
Jurisdicción Administración de Justicia, o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo 
fijado por el Poder Judicial, se perderá la garantía de Oferta.  
Atentamente.  
Firma/s del/los Representante/s Legal/es  
Nombre de la Empresa o UTE  
Sello de la empresa/Unión Transitoria de Empresas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







ANEXO Nº III. MODELO DE FORMULA PROPUESTA  
 
 
Provincia de Buenos Aires,   
Señores  
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires  
Jurisdicción Administración de Justicia  
Avenida 13 Nº 803 esq. 48 piso 9° 
La Plata, Buenos Aires 
República Argentina  
 
La (Empresa, y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante el Oferente, 
representada legalmente por el/los Señor/es ............................... presenta/n su oferta de 
conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES de la obra 
denominada “--------------------------------” y que es objeto de la LICITACION PUBLICA Nº 
“.............” Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, 
equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados 
y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la recepción definitiva.  
Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a realizar 
las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la documentación, 
efectuando los trámites que sean necesarios para cumplirlas satisfactoriamente con arreglo a 
los documentos que integrarán el contrato y formula/n la siguiente propuesta:  
Presupuesto oficial: .........................................................( $................). El monto total 
cotizado es de pesos ................................( $................) Se acompañan los siguientes 
elementos: enumeración de los elementos que acompañan la Propuesta  
Atentamente.  
 
Firma/s proponente/s  
Firma/s representante/s legal/es  
Firma/s representante/s técnico/s  
(Aclaraciones de firma/s)  
Nombre de la Empresa, o UTE  
Sello de la Empresa, o UTE  
 
 
  







  







ANEXO N° IV MODELO DE CONTRATO  
 
Entre la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que en adelante se 
denominará EL COMITENTE, representado en este acto por el Señor Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia o Secretario de Administración (según corresponda), con 
domicilio en ……………., y la firma........................, Nº de CUIT…….……… con domicilio 
legal en........................, de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por 
el Señor ........................, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el 
presente Contrato conteniendo las cláusulas siguientes:  
1. En vista que EL COMITENTE adjudicó a EL CONTRATISTA, ........................ la 
Licitación Pública n° ….. llamada para ejecutar los trabajos encomendados en los plazos, 
condiciones y precios fijados en la Oferta por EL CONTRATISTA, como así también con el 
método de selección utilizado, ambas partes proceden a formalizar el Contrato que ha 
quedado celebrado en virtud de los hechos expuestos, en los términos que se expresan en los 
Pliegos de Condiciones del llamado.  
2. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para EL COMITENTE, a su costo y por su 
exclusiva cuenta, los ya indicados trabajos de..............................................………  
3. Dichos trabajos serán ejecutados por EL CONTRATISTA de acuerdo con los documentos 
que se indican a continuación y prevalecen en el orden en que se condigan:  
a) Pliego de Condiciones Generales y Circulares Aclaratorias de todo tipo.  
b) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de todo tipo.  
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.  
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.  
e) Planos Generales y planillas.  
f) Planos de detalle.  
g) Oferta.  
h) Contrato.  
NOTA: Planos, en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada 
en cifras o letras, prevalecerá esta última.  
4. El precio de los trabajos es el que surge de la planilla de cotización presentada por el 
CONTRATISTA y que se adjunta como Anexo de este Contrato, y cuyo monto total de obra 
asciende a $ .....................……….( ).  
5 El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos encomendados 
dentro del plazo de obra, que se fija en …...meses/días, siendo responsable de la conservación 
de la misma durante el plazo de garantía de ….. meses.  
6. El CONTRATISTA designa como Representante Técnico para la ejecución de la obra al 
Sr. ………………………  
7. Las controversias de cualquier naturaleza que pudieren suscitarse con motivo del presente 
Contrato, serán resueltas por los Juzgados del Fuero Contencioso Administrativo del 
Departamento Judicial La Plata, aceptando expresamente EL CONTRATISTA, la 
competencia de estos, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o competencia.  
Se otorgan y firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la  
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los........................días del mes  
de........................de dos mil …………………..  







  







ANEXO N° V PLANILLA DE COTIZACION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







  







ANEXO N° VI  
NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 


DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
 
 


-Decreto 2017-367-E-GPBA  
-Resolución 2017-235-E-MIYSPGP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







FORMULARIO A 
PLANILLA DE OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILARES  


 
 
 
 
 
 
 
 
Para completar el cuadro, se deberá:  
-Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos diez 
(10) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya suscripto el acta de 
recepción provisoria.  
-Clasificar las obras que se incluyan en similares y de magnitud técnica equivalente a la Obra 
que se licita.  
-Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:  
(1) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.  
(2) Nombre y memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento 
y demás recursos utilizados.  
(3) Nombre, dirección y teléfono del Comitente  
(4) Personería legal del Licitante, mediante la indicación de:  
a) El Licitante como empresa individual  
b) El Licitante como empresa asociada en una Unión Transitoria de Empresas (UTE), en 
cuyo caso se deberá adjuntar el instrumento legal de asociación en el que conste el porcentaje 
de participación del Licitante en la misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







  







FORMULARIO B  
PLANILLA DE PERSONAL ESENCIAL  


 
 
 
 
 
B-1. Personal Propuesto  
Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente 
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la subcláusula 2.10.2. La 
información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el 
Formulario para cada candidato.  
B-2 Currículum Vitae del Personal Propuesto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







  







FORMULARIO C  
PLANILLA DE EQUIPOS:  


 
 
 
 
 
 
 
Referencias:  
 
(1) Adjuntar descripción complementaria si es necesario.  
(2) Indicar N° de equipo interno de la empresa y de fabricación.  
(3) Indicar año de fabricación.  
(4) Indicar si el estado es bueno, regular, etc. y donde puede ser inspeccionado  
En el caso de equipos a adquirir o alquilar, indicar como mínimo: tipo (adjuntando 
descripción si es necesario) y capacidad.  
En las columnas de situación, marcar una “X” donde corresponda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
  







 
 
INDICE: CAPITULO II - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
1. DATOS DE LOS TRABAJOS  
1.1. Objeto  
1.2. Presupuesto Oficial 
1.3. Terminología 
1.4. Régimen de Contratación 
1.5 Anticipo de Obra  
1.6. Forma de Cotizar  
1.7. Análisis de Precios  
1.8. Plazo  
1.9. Tipo de Obra  
1.10. Capacidad Jurídica  
1.11. Plazo de Garantía  
 
2. DE LA LICITACIÓN  
2.1. Recepción y Apertura  


2.1.1. Formulario de Obtención de Pliegos –Adquisición  
2.1.2. Consultas y aclaraciones  
2.1.3. Vista de las Ofertas  
2.1.4. Plazo de Impugnación de las Ofertas  


2.2. Efectos de la Presentación de la Oferta  
2.3. Garantías  
2.4. Mantenimiento de Oferta  
2.5. Capacidad de Contratación 
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2.7. Documentación que debe integrar la oferta  
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2.7.2. Sobre N° 2 


2.8. Formula de Propuesta 
2.9. Ampliación de la Información y Correcciones 


2.9.1. Correcciones 
2.10. Aspectos Técnicos Requeridos 
2.11. Pre-adjudicación  
2.12. Mejora de Precios 
2.13. Adjudicación 
2.14. Veracidad de la Información 
2.15. Firma del Contrato  
 
3. DE LA REALIZACION DE LA OBRA. 
3.1. Representante en obra 
3.2. Programa de seguridad e higiene en la obra 
3.3. Notificaciones al contratista 
3.4. Plan de trabajos definitivo 







3.5. Requisitos para ejecutar la obra 
3.6. Replanteo e inicio de la obra 
3.7. Inspección de obra 
3.8. Carteles de obra 
3.9. De la medición 
3.10. Del pago 
3.11. Garantía de obra 
3.12. Actualización del plan de trabajos 
3.13. Cumplimiento de normas municipales 
3.14. Cumplimiento de normas ambientales 
3.15. Permisos y autorizaciones 
3.16. Multas 
3.17. Protección de edificios, obras e instalaciones 
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3.19. Programación de obras 
3.20. Reclamos 
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3.24. Informes que deben obtener los oferentes 
3.25. Subcontratación 
3.26. Materiales, Elementos y Equipos 
 
4. DE LA RECEPCIÓN 
 
4.1. Documentación conforme a obra 
4.2. Recepción provisoria 
4.3. Identificación de los establecimientos públicos 
4.4. Planos 
4.5. Recepción definitiva 
 
5. GENERALES 
 
5.1. De la póliza de seguro  
5.2. De las fianzas y garantías  
5.3. Garantía con deuda interna consolidada  
5.4. Seguro del personal afectado a la obra 
5.5. Modificaciones de plazo de obra 
5.6. Fijación de precios nuevos por modificación de obra 
5.7. Certificaciones y pagos – porcentajes máximos de liquidación 
5.8. Acopio de materiales 
5.9. Combustibles 
5.10. Redeterminación de precios 
5.11. Cumplimiento Ley 12.490 y modificatorias (Ley 13.753, Decretos 770/08 y 1726/09) 
5.12. Del Libre Deuda – Ley 13.074 – Decreto 340/04 
  
 







 
  







ANEXOS Y FORMULARIOS  
 
ANEXO I – CÓMPUTO Y PRESUPUESTO  
ANEXO II – MODELO DE CARTA DE PRESENTACION  
ANEXO III – MODELO DE FORMULA DE PROPUESTA  
ANEXO IV – MODELO DE CONTRATO  
ANEXO V – PLANILLA DE COTIZACION  
ANEXO VI – NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE REDETERMINACIÓN DE 
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SIMILARES  
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		2019-11-25T14:59:36-0300
	República Argentina
	CN=BOGPBA OU=DIRECCION DE BOLETIN OFICIAL O=MINISTERIO DE GOBIERNO
	Certificación de autenticidad




